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1.1 Avhandlingens tema 
Tema for avhandlingen er avtalt risikoovergang etter NS 8407 punkt 24.2 og de spørsmål som 
oppstår ved anvendelsen av denne bestemmelsen. Formålet er å foreta en analyse av bestem-
melsen.  
 
Ved avtalt risikoovergang overføres risikoen for byggherrens prosjektering fra byggherren til 
totalentreprenøren. Utgangspunktet er at byggherren har risikoen for prosjektering han har fått 
utført. Bestemmelsen åpner for at partene i en totalentreprisekontrakt kan avtale en ordning 





I totalentrepriser utarbeider byggherren et «forprosjekt» før kontraktsinngåelsen. Forprosjektet utgjør ofte hele 
eller deler av anbuds- eller tilbudsgrunnlaget. Det materialet som utgjør forprosjektet består ikke nødvendigvis 
bare av «prosjektering», men inneholder i mange tilfeller også ulike typer opplysninger om byggestedet, grun-
nen, kart og andre beskrivelser av byggherrens visjoner for byggeprosjektet. Utgangspunktet i totalentrepriser er 
at byggherren har risikoen for den prosjekteringen han får utført. 
 
NS 8407 punkt 24.2 regulerer rammene for og virkningene av avtalt risikoovergang. 
 
En grunnleggende forutsetning for avhandlingen er at byggherren og totalentreprenøren har 
avtalt at NS 8407 punkt 24.1 skal fravikes til fordel for punkt 24.2 og at risikoovergangen 
gjelder byggherrens valg av løsninger og annen prosjektering jf. bestemmelsens ordlyd. Indi-
viduelt forfattede klausuler som overfører prosjekteringsrisiko, men som følger en annen løs-




Det forekommer svært sjelden at byggherren prosjekterer et byggeprosjekt selv. I avhandling-
en er det derfor lagt til grunn at byggherren har fått utført prosjektering av ulike rådgivere.  
 
Avtalt risikoovergang har flere likhetstrekk med andre kontraktsrettslige mekanismer for risi-
kooverføring. Særlig gjelder dette ansvarsfraskrivelser og såkalte «som den er»-forbehold. 
Det innebærer at begrensninger som gjelder for slike former for risikooverføring kan ha be-




                                                 
1
  Se nærmere om totalentreprisebegrepet i Hagstrøm (2014) s. 64-65 og Barbo (1990) s. 9. 
2
  Dette er utførlig behandlet i tidligere studentavhandlinger. Se eksempelvis Vesterheim (2012). 
3
  I hvilken utstrekning bakgrunnsrettens begrensninger i slike fraskrivelser og forbehold også utgjør selvsten-
dige begrensninger for avtalt risikoovergang, drøftes i avhandlingen kapittel 4.  
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1.2 Overordnet om fasene i et byggeprosjekt – tidsmessig plassering av 
avhandlingens tema 
Entrepriser deles inn i forskjellige faser. I juridisk teori varierer det hvordan man deler det 
opp og hvilke navn som settes på de ulike fasene.
4
 Barbo deler byggeprosjektet inn i program-
fasen, prosjekteringsfasen, anbudsfasen og produksjonsfasen.
5
 For å plassere avhandlingens 
tema i forhold byggeprosjektet er den inndelingen Hagstrøm og Bruserud benytter noe mer 
passende.
6
 Her deles byggeprosjektet inn i programfasen, forprosjektfasen, detaljprosjektfa-




I totalentrepriser vil det være naturlig at kontraktsinngåelsen ligger mellom forprosjektfasen 
og detaljprosjektfasen. Byggherren vil som hovedregel ha utarbeidet et forprosjekt og totalen-
treprenøren skal forestå detaljprosjekteringen og oppføringen av bygget. Ved avtalt risiko-
overgang overføres risikoen for bestemte deler av det materiale byggherren har utarbeidet 
frem til dette tidspunktet. 
 
1.3 Kort om rettskildebildet i entrepriseretten – tolkning  
Entrepriseretten preges av manglende lovgivning. Dette har sin bakgrunn i at man i entre-
priseforhold har hatt en tradisjon for selvregulering gjennom standardkontrakter.
8
 Standard-
kontraktene blir til i regi av Standard Norge og utarbeides av en komité bestående av repre-
sentanter for de involverte parter i et byggeprosjekt. 
 
Entrepriseretten er relativt fattig på rettskilder sammenlignet med andre kontraktsrettsområ-
der.
9
 Det skyldes ikke mangel på rettstvister. Entreprisenæringen er en av landets største næ-
ringsområder. Det smale rettskildebildet skyldes i stor grad at standardkontraktene tradisjonelt 
har inneholdt voldgiftsklausuler. Som en konsekvens av det er entreprisetvister i mindre grad 




Det finnes omfattende voldgiftspraksis som kunne kastet lys over tolkningen av standardkont-
raktene. Voldgiftsavgjørelser er i motsetning til vanlig rettspraksis svært ofte undergitt taus-
hetsplikt og derfor ikke offentlig tilgjengelig.  
 
                                                 
4
  Nærmere Hagstrøm (2014) s. 39–40 om begrepet totalentreprise. 
5
  Barbo (1990) s. 24 flg. 
6
  Hagstrøm (2014) s. 40, tar utgangspunkt i Statsbyggs prosjektmodell. 
7
  For en nærmere beskrivelse av innholdet i de ulike fasene vises det til Hagstrøm (2014) s. 40–43. 
8
  Hagstrøm (2014) s. 25. 
9
  Hagstrøm (2014) s. 28. 
10
  l.c. 
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Som en konsekvens av at det finnes lite tilgjengelig praksis er de viktigste rettskildefaktorene 
ved tolkning av standardkontraktene ordlyden sammenholdt med alminnelige obligasjons-
rettslige prinsipper.  
 
NS 8407 er standardkontrakten for totalentrepriser. Standarden inngår som en del av kon-
traktsbestemmelsene i det enkelte byggeprosjektet. For tolkningen av bestemmelsene i stan-
darden gjelder i utgangspunktet prinsippene om avtaletolkning.  
 
Ved tolkning av avtaler vil en rekke forhold være relevante for å klarlegge innholdet i avtalen. 
Sentrale momenter vil være avtalens ordlyd, formål og andre partsspesifikke forhold. Formå-
let med tolkningen er gjerne å «(…) kartlegge partenes berettigede forventninger på basis av 
kontrakten».
11
 Altså å finne en felles partsvilje.   
 
Standarden er utarbeidet av en komité bestående av representanter for begge parter i bygge-
prosjektet. De har ofte karakter av «privat lovgivning» og det vil «(…) ofte ikke være mulig å 
finne frem til noen felles partsvilje».
12
 Dersom det i det enkelte tilfellet kan påvises en felles 
partvilje vil imidlertid denne måtte legges til grunn selv om en objektiv forståelse av klausu-




I rettspraksis er det også gitt uttalelser om tolkning av standardkontrakter. I dommen inntatt i 
Rt. 2010 s. 1345 premiss 59 vises det til flere avgjørelser hvor dette er fremholdt og det slås 
fast at det må foreligge «(…) sterke grunner for å fravike det tolkningsalternativ som følger av 
en naturlig språklig forståelse av ordlyden (...)».  
 
I avgjørelsen inntatt i Rt. 2010 s. 961 uttaler Høyesterett at:  
 
«Det at bestemmelsene må tolkes objektivt, innebærer imidlertid ikke at de utelukkende 
skal tolkes ut fra hva en naturlig språklig forståelse av bestemmelsene tilsier. Bestem-





Den analysen og tolkningen av NS 8407 punkt 24.2 som er tema i denne avhandlingen, vil 
dermed bygge på en naturlig og objektiv forståelse av ordlyden sett i lys av formålene og hen-
synene bestemmelsen ivaretar.  
                                                 
11
  Høgberg (2006) s. 16. 
12
  Hov (1993) s. 95. 
13
  Hov (1993) s. 95. 
14
  Dommens premiss 44. 
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2 Hovedregelen – Funksjonsfordelingsprinsippet 
Hovedregelen om risikofordeling i entrepriserett er det såkalte funksjonsfordelingsprinsippet. 
Dette er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp med lange tradisjoner i norsk rett.
15
 Hagstrøm 
fremholder at «[d]et synes å være en allmenn regel at hver av partene har risikoen for svikt 
på eget funksjonsområde.»
16
 Også Sandvik er av denne oppfatningen; «[a]t risikofordelingen 





Funksjonsfordelingsprinsippets betydning for entrepriseretten ble slått fast i Høyesteretts av-
gjørelse inntatt i Rt. 1917 s. 673. Saken gjaldt følgene av svikt i fundamenteringen på et bygg.  
Entreprenøren hadde påtatt seg både oppdraget med fundamenteringen og en garanti for fun-
damenteringens godhet og egnethet. Fundamenteringsplanen var imidlertid utarbeidet av 
byggherrens arkitekt, og entreprenøren hadde ikke anledning til å velge andre løsninger. Dette 
var avgjørende for Høyesterett.  
 
Høyesterett kom enstemmig til at entreprenøren ikke var ansvarlig for skadene på bygget. 
Ettersom det var byggherrens arkitekt som hadde utarbeidet fundamenteringsplanen og den 
nærmere beskrivelsen av utførelsen, måtte valg av metode og utførelse være byggherrens risi-
ko. Garantiklausulen var ikke i veien for dette.  
 
Funksjonsfordelingsprinsippet er for totalentrepriser inntatt i NS 8407 punkt 24.1, første ledd. 
Det følger av denne bestemmelsen at: 
 
«Byggherren har risikoen for valg av løsninger og annen prosjektering som enten frem-
går av kontraktsdokumenter utarbeidet av ham, eller som han etter kontraktsinngåelse 
pålegger totalentreprenøren å følge.» 
 
Entreprisekontrakter preges av å være svært sammensatte ytelser. Begge parter yter ulike bi-
drag til det konkrete prosjektet. Det synes derfor naturlig at hver av partene selv bærer risi-
koen for det bidraget de yter i prosjektet – den funksjonen de fyller. Med risiko menes her 
vederlagsrisikoen, altså om en svikt skal påvirke byggherrens plikt til å betale den avtalte 
kontraktssummen. For en nærmere redegjørelse av begrepet vises det til Sandvik.
18
 
                                                 
15
  Hagstrøm (2014) s. 198. 
16
  Hagstrøm (2011) s. 333. 
17
  Sandvik (1966) s. 243. 
18
  Sandvik (1966) §4, se særlig side 101 om begrepet vederlagsrisikoen. 
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3 Avtalt risikoovergang NS 8407 punkt 24.2 
3.1 Innledning og problemstilling 
Avtalt risikoovergang etter NS 8407 punkt 24.2, overfører risikoen for byggherrens «[valg av] 
løsninger og annen prosjektering» til totalentreprenøren. Bestemmelsen regulerer rammene 
for og rettsvirkningene av risikooverføringen. 
 
Avtalt risikoovergang etter punkt 24.2 reiser fire sentrale problemstillinger. For det første; 
hvilke deler av det materialet byggherren har utarbeidet før kontraktsinngåelse som omfattes 
av risikoovergangen. For det andre; hvilke følger avtalt risikoovergang får for totalentreprenø-
ren. For det tredje; omfanget av totalentreprenørens regressmulighet mot byggherrens prosjek-
terende. For det fjerde; om bakgrunnsretten oppstiller ytterligere begrensninger i adgangen til 
eller omfanget av avtalt risikoovergang. Disse spørsmålene behandles henholdsvis i kapittel 
3.3, 3.4, 3.5 og 4 nedenfor. I kapittel 3.6 behandles totalentreprenørens gjennomgang og vars-
ling av feil i byggherrens prosjekteringsmateriale etter standarden punkt 24.2.2.  
 
3.2 Formål med og hensyn bak reguleringen av avtalt risikoovergang 
Hovedregelen om at risikoen følger funksjonsfordelingen er et grunnleggende prinsipp i en-
trepriseretten. Det kan derfor spørres hvorfor komiteen har valgt å regulere en unntaksadgang 
i standarden. Slik regulering fantes ikke i forgjengeren til NS 8407, NS 3431. 
 
Selv om adgangen til å avtale risikoovergang for byggherrens prosjektering ikke var regulert i 
den tidligere standarden, ble slike avtaler inngått relativt ofte. Partenes rett til å avtale avvik 
fra standardkontraktene følger av avtalefrihetsprinsippet. Praksisen med avtalt risikoovergang 
var og er fortsatt i stor grad byggherrestyrt.
19
 Klausulene som overførte risikoen for byggher-
rens prosjektering var ofte ullent, vidt eller generelt utformet. I andre tilfeller kunne de være 
«bortgjemt» i kontrakts- og/eller anbudsdokumentene, noe som resulterte i ordninger som ofte 
var lite rimelige for totalentreprenøren. Dette skapte et behov for å søke å regulere den eksis-
terende praksisen med avtalt risikoovergang. 
 
Ved å regulere avtalt risikoovergang i standarden kan man skape en mer enhetlig og balansert 
praksis. Det anses også bedre med én balansert og veloverveid regulering av risikooverføring-
en fremfor mange individuelt forfattede klausuler.  
 
Regulering av avtalt risikoovergang i standardkontrakten skaper forutberegnelighet i kon-
traktsforholdet. De klausulene som overførte risikoen for byggherrens prosjektering før NS 
8407 ble ofte utsatt for nokså hardhendt innskrenkende tolkning. Det er en naturlig følge av 
                                                 
19
  Homleid (2014) s. 10–12. 
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den likhet risikooverføringen har med ansvarsfraskrivelser ellers i kontraktsretten. Disse tol-
kes i utgangspunktet strengt.
20
 Standardkontrakter er underlagt en streng objektiv ordlydsfor-
tolkning
21
. Det gjør reguleringen av risikooverføringen mer robust mot innskrenkende tolk-
ning.
22
 Dette fører igjen til en mer enhetlig praksis for avtalt risikoovergang.  
 
Både avtalt risikoovergang som sådan og den forutberegneligheten som skapes ved å regulere 
den i standarden, kan lede til færre rettstvister mellom totalentreprenøren og byggherren. Når 
all prosjekteringsrisiko samles på én hånd, unngås grensespørsmål om hvem av partenes pro-
sjektering en feil skal henføres til.  
 
Færre rettstvister i kontraktsforholdet medfører en samfunnsøkonomisk gevinst. Både fordi 
domstolsbehandling er en kostnad for samfunnet og fordi det skaper en effektivitet i kon-
traktsforholdet. Avtalt risikoovergang fratar totalentreprenøren muligheten til å gjøre gjelden-
de krav om fristforlengelse eller tilleggsvederlag for feil/svikt i forprosjektet. Han må levere i 
tide og til avtalt pris. Byggherren kan da ta bygget i bruk til avtalt tid og starte nedbetalingen 
av finansieringen, for eksempel ved å få inn leieinntekter eller inntekter fra salg av boligenhe-
ter.  
 
Regulering av avtalt risikoovergang i standardkontrakten er likevel ikke uten betenkeligheter. 
Hovedregelen om at risikoen følger funksjonsfordelingen, taler mot å regulere avtalt risiko-
overgang i standarden og mot overføring av prosjekteringsrisikoen som sådan. Dette grunn-
leggende prinsippet ble som tidligere nevnt, slått fast allerede tidlig på 1900-tallet i Høyeste-
retts avgjørelse inntatt i Rt. 1917 s. 673.  
 
Videre kan regulering av avtalt risikoovergang føre til en uheldig økning i omfanget av tilfel-
ler hvor dette gjøres. Byggherrenes mulighet til å overføre prosjekteringsrisikoen er nå mye 
mer synlig enn tidligere. Standardreguleringen gjør det også mer lettvint for byggherrene å 
gjøre dette. 
 
Standardregulering av avtalt risikoovergang kan medføre at omfanget av det materialet total-
entreprenøren overtar risikoen før øker. Tidligere ble risikooverføringsklausuler utsatt for 
relativt omfattende innskrenkende tolkning.
23
 Standardkontrakter er som nevnt underlagt en 
                                                 
20
  Se Hagstrøm (2011) s. 658 for ansvarsfraskrivelser generelt. Se også Sandvik (1966) s. 205-206 og Hag-
strøm (1997) s. 82 for entrepriseretten spesielt. 
21
  Se bl.a Rt. 2010 s. 1345. Tolkning av standardkontrakter er behandlet i avhandlingen kapittel 1.4 med videre 
henvisninger. 
22
  Hagstrøm (2011) s. 658 skriver dette om ansvarsfraskrivelser generelt. Avtalt risikoovergang er em from for 
ansvarsfraskrivelse fra byggherren.  
23
  Se eksempelvis LA-2004-39953, BFJR saknr. 585 (2006). 
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streng ordlydsfortolkning. Som en følge av det, kan regulering av avtalt risikoovergang øke 
totalentreprenørens risiko mer enn de tidligere risikooverføringsklausulene gjorde. 
 
For totalentreprenøren vil risikoøkningen ofte være vanskelig å prise. Det er mange usikker-
hetsmomenter så tidlig i byggeprosjektet og det vil være vanskelig å avgjøre hvilke følger 
svikt i forprosjektet vil ha for totalentreprenørens kostnadsbilde. Prising av risikoen vil der-
med ofte kunne fremstå som relativt vilkårlig. 
 
3.2.1 Reelle hensyn ved tolkningen 
Innholdet i reguleringen av avtalt risikoovergang bygger på en avveining av de ulike interes-
ser som gjør seg gjeldende ved risikooverføringen. Disse må det tas hensyn til ved tolkningen 
av bestemmelsen. I det følgende gjøres det rede for de mest sentrale av disse hensynene. 
 
En byggherre har ofte lite eller ingen kunnskap om de beregningene og vurderingene hans 
rådgivende ingeniører foretar. Han har dermed dårlige forutsetninger for å vurdere riktigheten 
og godheten av den prosjekteringen han får utført av disse. Byggherren har på denne bak-
grunn et behov for å kunne kvitte seg med risikoen for dette. Han har også en egeninteresse i 
dette, ettersom hans økonomiske risiko i prosjektet reduseres betraktelig. Dette skaper forut-
beregnelighet for byggherren. 
 
Hensynet til byggherrens behov for å kvitte seg med risikoen for prosjekteringen må veie 
tungt ved tolkningen av bestemmelsen om avtalt risikoovergang. Det er selve årsaken til at 
byggherren ønsker å overføre sin prosjekteringsrisiko og bakgrunnen for ordningen med avtalt 
risikoovergang.  
 
Totalentreprenøren har normalt bedre forutsetninger for å vurdere riktigheten og godheten av 
den prosjekteringen byggherren har fått utført. Han skal prosjektere det vesentligste av byg-
get, og sitter i de aller fleste tilfeller med større fagkunnskap om innholdet i prosjekteringen 
enn byggherren. Totalentreprenøren er dermed bedre rustet til å vurdere og prise risikoen for 
feil i forprosjekteringen. 
 
Hensynet til effektivitet i kontraktsforholdet henger sammen med hensynet til byggherrens 
behov for risikooverføringen. Det er også ett av formålene med å regulere avtalt risikoover-
gang i standarden. Ved å samle all prosjekteringsrisiko på én hånd, elimineres vanskelige 
grensespørsmål om hvem av partenes prosjektering en forsinkelse eller mangel kan henføres 
til.  
 
Ettersom avtalt risikoovergang fører til en skjevhet i risikofordelingen mellom byggherren og 
totalentreprenøren, er hensynet til balanse i kontraktsforholdet viktig. Særlig gjelder dette 
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hensynet til totalentreprenørens regressmulighet og hensynet til totalentreprenørens gjennom-
gang av byggherrens prosjektering og varsling av feil. Regressadgangen og varslingsbestem-
melsen er de begrensningene i risikooverføringen som i størst grad ivaretar hensynet til balan-
se i kontraktsforholdet. 
 
Ved avtalt risikoovergang overtar totalentreprenøren risikoen for et kontraktsforhold han ikke 
er part i. Han har ikke et mindre behov for å holdes skadesløs for den prosjekterendes kon-
traktsbrudd enn byggherren. Den prosjekterende har ingen beskyttelsesverdig interesse i å gå 
fri for ansvar, bare fordi byggherren overfører risikoen for hans feil til totalentreprenøren. 
Dersom partene ikke avtaler risikoovergang, har byggherren mulighet til å gjøre kontrakts-
brudd gjeldende overfor den prosjekterende. Byggherren har da mulighet til å få dekket tap 
han lider som følge av prosjekteringsfeil.  Hensynet til totalentreprenørens regressmulighet er 
derfor viktig. 
 
Et av de forholdene ved den tidligere praksisen med overføring av prosjekteringsrisiko som 
særlig bidro til urimelige løsninger, var at totalentreprenøren ikke alltid fikk adgang/mulighet 
til å kontrollere innholdet i byggherrens prosjektering. Totalentreprenøren er i punkt 24.2 nå 
gitt en frist til å gjennomgå byggherrens prosjektering og varsle om forhold ved denne som 
ikke vil lede til oppfyllelse av kontrakten. Dersom totalentreprenøren skal ha de beste forut-
setninger for å vurdere og prise risikoen for byggherrens prosjektering må han ha slik mulig-
het. 
 
Hensynet til totalentreprenørens gjennomgang og varsling, og hensynet til totalentreprenøren 
mer generelt, kommer videre til uttrykk i protokollen til NS 8407. Protokollen gir uttrykk for 
komiteens synspunkter om bruken av standarden. I kommentaren til punkt 24.2, gir komiteen 
uttrykk for at avtalt risikoovergang kun skal forekomme i de tilfeller der det «vesentligste av 
prosjekteringen gjenstår» eller at totalentreprenøren på annen måte har fått god kjennskap til 
byggherrens prosjektering, slik at han har mulighet for å håndtere den risikoøkningen han 
påtar seg
24
. Protokollens anbefaling taler for at man ved tolkningstvil velger den snevreste 
forståelsen.  
 
Når det vesentligste av prosjekteringen gjenstår vil det i de fleste tilfeller være begrenset hvor 
store tap en prosjekteringsfeil i forprosjektet kan medføre. Dersom totalentreprenøren på an-
nen måte har fått god kjennskap til byggherrens prosjektering, vil han ha bedre forutsetninger 
for å kontrollere den og håndtere den økningen i risiko avtalt risikoovergang medfører. 
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Hensynet til bakgrunnsretten kan videre være relevant. Avtalt risikoovergang har likhetstrekk 
med andre kontraktrettslige former for risikooverføring. Særlig «som den er»-klausuler og 
ansvarsfraskrivelser. Hensyn som ligger til grunn for slike bestemmelser, eller som ligger til 
grunn for begrensninger i slike vil kunne gjøre seg gjeldende ved tolkningen av standarden 
punkt 24.2. 
 
3.3 Hva omfatter risikoovergangen? 
3.3.1 Problemstillingen 
I forkant av kontraktsinngåelse i et byggeprosjekt får byggherren utarbeidet et forprosjekt. I 
dette inngår både prosjekteringsdokumenter fra byggherrens rådgivere og andre opplysninger 
og beskrivelser som er av relevans for byggeprosjektet som sådan. Selv om det meste av ma-
terialet i forprosjektet er utarbeidet av byggherrens rådgivere og dermed er en del av dennes 
kontraktsforpliktelse, er ikke nødvendigvis alle opplysningene eller beskrivelsene i forpro-
sjektet å anse som prosjektering.  
 
Forprosjektet består gjerne av en innledning, ofte kalt «bok 0», prosjekteringsdokumenter fra ulike rådgivere og 
andre beskrivelser og opplysninger som er relevante for byggeprosjektet. En rekke av de opplysningene som 
ikke er å anse som "prosjektering" kan ha betydning for totalentreprenørens pristilbud (og dermed prosjektering).
 
25
 I innledningen er det gjerne gitt en del faktiske beskrivelser av byggeprosjektet som sådan og opplysninger om 
faktiske forhold på byggestedet. Faktiske opplysninger kan også være gitt i egne rapporter eller dokumenter som 
er inntatt i forprosjektet. For en nærmere redegjørelse for hvilke rådgivere en byggherre typisk vil benytte seg av, 
se Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud: Entrepriserett, side 87–88. 
 
En av de sentrale problemstillingene avtalt risikoovergang etter punkt 24.2 reiser, er hvilke 
deler av dette materialet som omfattes av risikoovergangen. Ut av denne problemstillingen 
springer spørsmålet om risikooverføringen gjelder alle feil i det materialet som omfattes, eller 
om det må skilles mellom ulike typer feil. 
 
NS 8407 punkt 24.2.1 første ledd lyder: 
 
«Har partene avtalt at totalentreprenøren skal overta risikoen for løsninger og annen 
prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse, innebærer dette at 
han har risikoen som om han hadde prosjektert eller valgt løsningene selv.» 
 
Det følger av bestemmelsen at byggherren kan overføre risikoen for «løsninger og annen pro-
sjektering» han har fått utarbeidet forut for kontraktsinngåelsen. Problemstillingen i dette ka-
pittelet er nettopp hva som ligger i denne ordlyden.  
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3.3.2 «Løsninger og annen prosjektering» 
Spørsmålet er hva som ligger i ordlyden «løsninger og annen prosjektering».  
 
Ordlyden «løsninger og annen prosjektering» favner etter en naturlig språklig forståelse rela-
tivt vidt. Det er ingen markert grense mellom [valg av] «løsninger» og «annen prosjektering». 
Tegninger kan like gjerne være uttrykk for en løsning som annen prosjektering. Det er derfor 
ikke avgjørende å foreta en sondring mellom disse begrepene.  
 
Begrepet «løsninger» kan synes å favne noe videre enn «prosjektering». «Løsninger» synes 
etter en naturlig språklig forståelse å være alt fra valg av bestemte materialer og produkter, til 
å være et resultat av forutgående prosjektering. Imidlertid er det ikke utenkelig at flere forhold 
som kan betegnes «prosjektering» ikke kan betegnes «løsninger». Begrepene overlapper hver-
andre, men dekker også forskjellige forhold. Det sentrale synes derfor i første omgang å klar-
legge hva som ligger i begrepet «prosjektering». 
 
I de aller fleste tilfeller bruker byggherren ulike rådgivere til å forestå prosjekteringen av de 
forskjellige delene av forprosjektet. Dette er også lagt til grunn for drøftelsene her. 
 
Prosjektering er ikke definert i NS 8407. Begrepet synes heller ikke å være konkret definert i 
andre entreprisestandarder. En slags definisjon kan imidlertid utledes fra standardkontrakten 
for utførelsesentrepriser, NS 8405. I NS 8405 punkt 19.2 første ledd er følgende bestemmelse 
gitt under overskriften «prosjektering»: 
 
«Byggherren skal levere de tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendige 
og egnet som grunnlag for utførelsen av kontraktarbeidet». (min utheving) 
 
Andre standardkontrakters definisjon, bruk eller beskrivelse av et «felles» begrep i entreprise-
retten vil være et relevant tolkningsmoment ved forståelsen av et slikt begrep. Dette er forut-
satt blant annet i avgjørelsen inntatt i Rt. 2014 s. 520 premiss 23. 
 
I juridisk teori fremholder Tore Sandvik at prosjekteringsrådgiverens oppgave er å «(…) 
formgi, tegne, beregne og beskrive det bygg eller anlegg som skal utføres (…).»26 Viggo Hag-
strøm og Herman Bruserud fremholder at prosjektering er «(...) planlegging av det arbeidet 
som skal gjennomføres, som gjerne munner ut i tegninger og beregninger som er nødvendige 
for utførelsen» (min utheving).
 27
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Det er viktig å ha for øyet at disse definisjonene av prosjektering sikter mot detaljprosjekte-
ringen. Altså byggherrens prosjekteringsforpliktelse i utførelsesentrepriser og totalentreprenø-
rens prosjekteringsforpliktelse i totalentrepriser.  
 
Definisjonene har likevel en viss overføringsverdi. Typen dokumenter vil svært ofte være de 
samme. Agder lagmannsretts dom LA-2004-39953 illustrerer dette. Saken gjaldt erstatning 
som følge av en mangel ved påbygning av eksisterende bygg. Påbygningsarbeidet skulle utfø-
res som totalentreprise. Sentralt for drøftelsen her er at totalentreprenøren ved kontraktsinngå-
elsen hadde påtatt seg «(…) alt ansvar for tegninger og beskrivelser som er utarbeidet av 
byggherrens arkitekt og rådgivere, som inngår i tilbudsgrunnlaget.» (min utheving). Videre 
slo kontrakten fast at «[e]vt feil og mangler ved disse tegninger og beskrivelser gir ikke total-
entreprenøren rett til fristforlengelse, tillegg eller erstatning». Totalentreprenøren hadde altså 
overtatt risikoen for byggherrens prosjektering.  
 
Et forprosjekt vil også bestå av tegninger, beregninger og beskrivelser, men innholdet i do-
kumentene og detaljnivået vil følgelig være annerledes i forprosjektet enn i detaljprosjekte-
ringen. Slik sett kan forprosjektet synes å ha en annen karakter enn selve hovedprosjekte-
ringen. 
 
I et forprosjekt vil beskrivelser typisk være beskrivelser av funksjonskrav - funksjonsbeskri-
velser. Standarden for konkurransegrunnlag NS 3450 slår fast at funksjonsbeskrivelser i den 
type kontrakter hvor entreprenøren skal forstå det vesentligste av prosjekteringen og utføring-
en av arbeidet, skal gi «(…) tilstrekkelig grunnlag for utarbeidelse av løsning, gjennomføring 
av prosjektering og kalkulasjon.» Om tegninger er det uttalt at disse skal supplere beskrivel-
sene.
28
 Konkurransegrunnlaget utgjør i de fleste tilfeller hele eller deler av forprosjektet. 
 
Felles for de definisjonene som er gjengitt over er at det dreier seg om dokumenter som er 
relevante og/eller nødvendige for det arbeidet som skal utføres. Også det som er sagt om be-
skrivelser i NS 3450 bygger tilsynelatende på dette. På denne bakgrunn kan det reises spørs-
mål om det gjelder et «relevanskriterium» for hvilke deler av forprosjektet som omfattes av 
risikooverføringen etter punkt 24.2. Dette reiser igjen spørsmål om hva slik relevans vil bestå 
i. 
 
Det må være klart at «prosjektering» i forprosjektet også må være dokumenter med rele-
vans/som er nødvendige for det arbeidet som skal utføres. Det synes for det første ikke å være 
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gode grunner til å forstå prosjekteringsbegrepet annerledes her enn for detaljprosjekteringen. 
Videre er det særlig de dokumentene som har slik relevans eller betydning for det arbeidet 
som skal utføres byggherren har et behov for å overfore risikoen for. Endelig taler hensynet til 
totalentreprenørens mulighet til å håndtere risikoen han påtar seg for at det må gjelde et rele-
vanskriterium. Spørsmålet blir da hva slik relevans/nødvendighet består i. 
 
At dokumentene har relevans må innebære at dokumentene har en eller annen betydning for 
totalentreprenørens kontraktsforpliktelse overfor byggherren. Det vil si dokumenter som er 
nødvendige for totalentreprenørens videre prosjektering av arbeidet eller selve utførelsen av 
bygget. Dette vil eksempelvis være arkitektens tegninger av bygget eller andre rådgiveres 
beskrivelse av bestemte løsninger for eller funksjonskrav til fasadeelementer, lydisolering 
eller heissjakt. Opplysninger som har relevans for totalentreprenørens pristilbud, men ikke har 
direkte betydning for arbeidet med selve kontraktsgjenstanden synes dermed å falle utenfor 
ordlyden «løsninger og annen prosjektering». Som eksempler kan nevnes tilkomstmuligheter, 
spesielle offentlige vedtak eller særlige forhold i nærmiljøet det må tas høyde for.
29
 Forholdet 
mellom «prosjektering» og opplysninger om faktiske forhold drøftes nærmere nedenfor i ka-
pittel 3.3.3–3.3.5. 
 
Utarbeidelse av dokumenter som er nødvendige for utførelsen fordrer nesten alltid særskilt 
fagkunnskap. Særskilt fagkunnskap må her forstås som kunnskaper om eller innsikt i et fag-
område som er av sentral betydning for selve prosjekteringsoppgaven. Det er tale om kunn-
skap som det ikke er vanlig eller det ikke forventes at den alminnelige byggherre besitter. På 
denne bakgrunn kan det reises spørsmål om «løsninger og annen prosjektering» kun er doku-
menter som det krever slik kunnskap å utarbeide – altså om «særskilt fagkunnskap» kan opp-
stilles som kriterium. 
 
En slik forståelse av ordlyden «løsninger og annen prosjektering» avgrenser prosjekteringsbe-
grepet mot opplysninger eller andre forhold som byggherren like lett som en hver annen, kan 
fremskaffe eller utarbeide.  
 
At ordlyden «løsninger og annen prosjektering» begrenses til de dokumentene som det kreves 
særskilt fagkunnskap å utarbeide, har støtte i det behovet byggherren har for å avtale risiko-
overgang for sin prosjektering. Dette er opplysninger han har dårlige forutsetninger for å 
kontrollere. Totalentreprenøren skal prosjektere det vesentligste av kontraktsgjenstanden og er 
en profesjonell aktør. Han har dermed bedre forutsetninger for å vurdere de delene av forpro-
sjektet som fordrer fagkunnskap. 
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Hensynet til totalentreprenørens regressmulighet taler også for at omfanget av risikooverfø-
ringen må begrenses til de arbeider som krever rådgiverens fagkunnskap. Byggherrens rådgi-
ver må ha begått en prosjekteringsfeil (faglig svikt) for at kontraktsbruddet skal gi totalentre-
prenøren regressmulighet.
30
 Regressmuligheten er en av «nyvinningene» ved reguleringen av 
avtalt risikoovergang og bidrar til å opprettholde balansen i kontraktsforholdet. 
 
Regelen i NS 8407 punkt 24.2.1 tredje ledd om totalentreprenørens krav mot byggherrens 
prosjekterende, synes å tale for at det bør oppstilles som kriterium at den prosjekterende må 
kunne bli erstatningsansvarlig for feil. Totalentreprenørens krav mot den prosjekterende er 
betinget av at byggherren har et tilsvarende krav. Den prosjekterende må altså ha begått en 
erstatningsbetingende feil. Følgen blir da at byggherren blir sittende med risikoen for opplys-
ninger eller dokumenter hvor svikt eller feil ikke kan pådra den prosjekterende erstatningsan-
svar for dette.  
 
Det er som nevnt ingen markert grense mellom løsninger og prosjektering. Ofte vil valg av 
løsninger bygge på forutgående prosjektering, eller motsatt.  
 
Ordlyden «løsninger og annen prosjektering» må etter dette forstås som de delene av forpro-
sjektet som er nødvendig for totalentreprenørens prestering av sin kontraktsforpliktelse, kre-
ver en eller annen form for fagkunnskap å utarbeide og hvor den som har utarbeidet det kan 
bli erstatningsansvarlig for faglig svikt i dette.  
 
3.3.3 Forholdet til opplysninger om faktiske forhold 
Spørsmålet er om det må skilles mellom beskrivelser som direkte angår utføringen av arbeidet 
og andre faktiske beskrivelser av byggeprosjektet og forhold rundt dette. Som nevnt innehol-
der ikke et forprosjekt bare løsninger og prosjektering. Det gis også en rekke andre opplys-
ninger. Over er valg av løsninger og annen prosjektering blant annet definert som beskrivelser 
som er nødvendige som grunnlag for det arbeid som skal utføres. Bruken av begrepet beskri-
velser reiser spørsmål om også beskrivelser av faktiske forhold omfattes av risikoovergangen. 
 
Dette kan være opplysninger om vær og klima på byggestedet, opplysninger om hvilke andre 
entreprenører som er inne i prosjektet eller opplysninger om naturen og naturmangfoldet i 
byggeområdet. Videre kan det være inntatt rapporter om et eksisterende byggs tekniske til-
stand eller grunnforholdene på byggestedet. Beskrivelser av faktiske forhold på byggestedet 
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I avhandlingen kapittel 3.3.2 ble det oppstilt tre kriterier for å avgjøre hvilke typer opplys-
ninger som omfattes av ordlyden «løsninger og annen prosjektering». Opplysninger om vær- 
og klimaforhold eller naturmangfoldet på byggestedet er opplysninger som det ikke krever 
særskilt fagkunnskap om for å fremskaffe. Det er opplysninger som byggherren enkelt kan 
innhente selv gjennom ulike medier eller ved egne faktiske undersøkelser. Slike opplysninger 
synes heller ikke å ha direkte relevans eller å være nødvendige for totalentreprenørens kon-
traktsforpliktelse, selv om de kan ha betydning for pristilbudet og planlegging.  
 
Slik «løsninger og annen prosjektering» er konkludert over, må slike faktiske opplysninger 
holdes utenfor risikoovergangen med den følge at byggherren har risikoen for at disse er rikti-
ge. 
 
Enkelte opplysninger som kan betegnes som beskrivelser av faktiske forhold på byggestedet 
krever særskilt fagkunnskap, og den som har utarbeidet de kan bli erstatningsansvarlig for 
feil. I det følgende drøftes det om slike typer beskrivelser likevel omfattes av risikoovergang-
en. 
 
3.3.4 Faktiske opplysninger som krever særskilt fagkunnskap 
Enkelte tvilsspørsmål kan oppstå. Særlig kan det reises spørsmål om opplysninger om grunn-
forhold eller arbeidsgrunnlagets fysiske beskaffenhet omfattes av ordlyden «løsninger og an-
nen prosjektering». Dette er opplysninger som ofte vil fordre en eller annen form for særlig 
fagkunnskap å utarbeide, og hvor den som har utarbeidet de kan bli erstatningsansvarlig for 
feil. 
 
Det er vanlig at byggherren i tilbuds- eller anbudsgrunnlaget legger ved en rapport om grunn-
forholdene. Undersøkelser av grunnforhold er ofte svært dyre. Det ville vært en lite effektiv 
ordning om hver enkelt totalentreprenør som skal inngi tilbud på et byggearbeid måtte bekoste 
geotekniske undersøkelser. 
 
Slike rapporter er på den ene side beskrivelser av faktiske forhold. På den annen side kreves 
det ofte særskilt fagkunnskap for å innhente slike opplysninger og utarbeide beskrivelsene. 
Opplysninger om grunnen får byggherren gjerne innhentet fra en geoteknisk rådgiver. I store 
konsulentfirmaer er det ikke uvanlig at det arbeider rådgivere som både utarbeider det som 
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klart faller innenfor prosjekteringsbegrepet og utarbeider opplysninger om grunnforholdene 
på byggestedet. Rådgivere som utarbeider opplysninger om grunnforholdene blir erstatnings-
ansvarlige etter samme aktsomhetsnorm som de mer «rene» prosjekteringsrådgivere.  
 
Utgangspunktet for opplysninger om det fysiske arbeidsgrunnlaget er at byggherren har risi-
koen for dette, jf. punkt 22.3 annet ledd. En naturlig følge av dette er at byggherren også har 
risikoen for de opplysninger han gir om dette. Det kan utledes av ordlyden «(…) slik totalen-
treprenøren hadde grunn til å regne med ut fra … omstendighetene for øvrig». Selv om det 
kreves særlig fagkunnskap for å undersøke et byggs tilstand, vil slike opplysninger falle uten-
for risikoovergangen etter punkt 24.2. 
 
For grunnforhold er utgangspunktet relativt likt. Det følger av standarden punkt 23.1 første 
ledd at byggherren har risikoen for grunnforhold dersom de avviker fra det «totalentreprenø-
ren hadde grunn til å regne med» ved utarbeidelsen av tilbudet. I femte ledd er det gitt en be-
stemmelse som slår fast at byggherren svarer for opplysninger han gir om «forhold ved grun-
nen, byggeområdet og dets omgivelser».  
 
At opplysninger om grunnforhold må holdes adskilt fra prosjekteringsbegrepet kan videre 
begrunnes i standardens system. Standarden har egne regler om risikoen for forhold ved grun-
nen, jf. NS 8407 punkt 23.1 og 23.2. Man har valgt å holde forhold ved grunnen og opplys-
ninger om slike adskilt fra bestemmelsen om «byggherreprosjektering». Overføring av risiko 
for grunnforhold er regulert i egen bestemmelse, jf. punkt 23.2. Det behovet en byggherre kan 
ha for å kvitte seg med risikoen for dette er dermed ivaretatt i den bestemmelsen. Dette kan 
også anføres å ha støtte i en «det spesielle går foran det generelle»-betraktning. Risikoen for 
grunnforhold og risikoen for byggherrens prosjektering var også adskilt i den tidligere totalen-
treprisestandarden NS 3431. 
 
I en rådsutalelse avgitt av Byggebransjens Faglig Juridiske Råd i bfjr sak 585 (2006) der rådet 
fungerte som oppmann, ser spørsmålet ut til å være berørt. Saken gjaldt en totalentreprenørs 
krav om dekning av merutgifter som følge av feil i tegningsgrunnlag byggherren hadde utar-
beidet. I kontrakten var NS 3431 punkt 9.8 annet ledd, som tilsvarer NS 8407 punkt 24.1, end-
ret slik at totalentreprenøren hadde full risiko for «(…) feil eller uoverensstemmelser i doku-
mentene byggherren har levert.» Punkt 8 om risikoen for opplysninger og forhold i grunnen 
var ikke endret. Feilen som totalentreprenøren mente ga krav på dekning av merutgifter var at 
dybden til fjell i grunnen var vesentlig større enn det som fremgikk av byggherrens tegninger. 
Rådet konkluderte med at feilen i tegningene var byggherrens risiko. Til støtte for sin konklu-
sjon fremholdt rådet at det kun var punkt 9.8 annet ledd – om risikoen for byggherrens pro-
sjektering – som var endret og ikke punkt 8, som mer spesifikt gjelder opplysninger om og 




Konklusjonen blir etter dette at dersom det er gitt opplysninger om grunnforhold eller om det 
fysiske arbeidsgrunnlaget, faller de utenfor risikoovergangen etter standarden punkt 24.2. Dis-
se må følge regelen for opplysninger om og beskrivelser av faktiske forhold på byggestedet, 
til tross for at de fordrer særskilt fagkunnskap. Følgen av dette er at byggherren blir sittende 
med risikoen for disse opplysningene dersom ikke annet er avtalt.  
 
 
3.3.5 Prosjektering som bygger direkte på opplysninger om faktiske forhold 
Ofte vil beskrivelser av eller opplysninger om faktiske forhold ligge til grunn for prosjekte-
ring. I enkelte tilfeller er det til og med et avhengighetsforhold mellom den faktiske beskrivel-
sen og løsningen eller prosjekteringen. Dette reiser spørsmålet om risikoovergangen i slike 
tilfeller også omfatter de faktiske opplysningene. 
 
Det kan for eksempel være at byggherren har fått prosjektert en fundamenteringsløsning ba-
sert på en geoteknisk rapport han har fått utarbeidet. Den geotekniske rapporten viser seg se-
nere å være beheftet med feil og bygget får setningsskader.  
 
Tilsvarende kan det være ved prosjektering av deponier til lagring av stein. Geotekniske rapp-
orter vil si noe om grunnforholdene der deponiet skal ligge. Prosjekteringen av deponiets ka-
pasitet bygger direkte på og står i et avhengighetsforhold til denne beskrivelsen av faktiske 
forhold ved grunnen. 
 
Det sentrale ved problemstillingen er at prosjekteringen som sådan er riktig, men at de under-
liggende faktiske opplysningene er feil.  
 
Slik ordlyden «løsninger og annen prosjektering» er konkludert over synes spørsmålet å måtte 
besvares benektende. Totalentreprenøren overtar kun risikoen for feil eller mangler ved den 
utførte prosjekteringen. Det innebærer at dersom den prosjekterte løsningen er fullt forsvarlig 
i forhold til de underliggende opplysningene, vil setningsskadene, jf. eksemplet over, være 
byggherrens risiko.  
 
3.3.6 Byggherrens valg av bestemte materialer 
Det kan tenkes tilfeller der byggherren i tilbuds- eller anbudsgrunnlaget krever at totalentre-
prenøren benytter bestemte materialer eller produkter i forbindelse med oppføringen av byg-
get.  
 
Dette kan være praktisk dersom byggherren gjennom sitt nettverk har gode rabatter på materi-
alene eller produktene eller at de har en eller annen funksjon byggherren ønsker. Som eksem-
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pel kan nevnes materialer til fasadeelementer. Byggherrens valg av materialer kan i enkelte 
tilfeller ligge tett opp mot ordlyden [valg av] «løsninger» – for eksempel valg av isolasjons-
løsning – men fordrer ikke nødvendigvis særskilt fagkunnskap.  
 
Det følger av bestemmelsen i standarden punkt 22.4 tredje ledd at dersom byggherren krever 
at totalentreprenøren benytter navngitte materialer eller produkter, skal det anses som «valg 
av løsninger og annen prosjektering jf. punkt 24».  
 
Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden er utgangspunktet at byggherrens valg av be-
stemte materialer er hans egen risiko. Risikoen følger funksjonsfordelingen. Bestemmelsen i 
punkt 22.4 skiller imidlertid ikke mellom hovedregelen i punkt 24.1 og bestemmelsen om 
avtalt risikoovergang i punkt 24.2. Det innebærer at dersom det er avtalt risikoovergang etter 
24.2 overtar totalentreprenøren risikoen for at byggherrens valg av bestemte materialer opp-
fyller kontraktens krav til bygget.  
 
Svikt i byggherrens valg av materialer vil manifestere seg i form av en mangel ved at bygg-
herrens funksjonskrav ikke oppfylles.  
 
3.3.7 Redigeringsfeil 
Feil i prosjekteringen er ikke nødvendigvis begrenset til regnefeil eller feilvurderinger knyttet 
til de beskrivelser som er gitt i dokumentene inntatt i forprosjektet. Det kan også være pro-
sjektert uforenlige løsninger i materialet fra de ulike rådgiverne byggherren har benyttet. For 
eksempel; både elektroingeniøren og VVS-ingeniøren har prosjektert løsninger som passer 
med byggherrens kravspesifikasjon, men løsningene vil ikke virke sammen. 
 
Rådgiverne prosjekterer og sender materialet over til byggherren som så setter dette sammen 
til et anbuds- eller tilbudsgrunnlag. Når byggherren setter sammen dokumentene til et anbuds- 
eller tilbudsgrunnlag oppdager han ikke at to eller flere av rådgiverne har prosjektert løsninger 
som ikke vil fungere sammen. I forhold til prosjekteringsgrunnlaget rådgiverne fikk fra bygg-
herren, er ingen av løsningene feil.  
 
Det foreligger ingen prosjekteringssvikt, men en redigeringsfeil eller –svikt. Spørsmålet er om 
en slik feil omfattes av avtalt risikoovergang etter standarden punkt 24.2. 
 
Totalentreprenøren overtar risikoen for «løsninger og annen prosjektering». Ordlyden sam-





 Totalentreprenøren overtar risikoen for prosjekteringsfeil. Prosjekte-
ringsfeil kan pådra den prosjekterende et erstatningsansvar. Det er denne typen feil byggher-
ren har et behov for å fraskrive seg ansvaret for og som totalentreprenøren er nærmest til å 
vurdere riktigheten og godheten av. Det er også totalentreprenøren som har best forutsetninger 
for å prise risikoen for denne. Totalentreprenøren kan endelig søke regress hos den enkelte 
rådgiver for slike feil, jf. standarden punkt 24.2.1 tredje ledd.  
 
Ved redigeringsfeil har ikke totalentreprenøren samme regressmulighet. Ingen av byggherrens 
rådgivere har begått en erstatningsbetingende feil.  
 
Hensynet til totalentreprenørens regressmulighet taler for at slike feil faller utenfor avtalt risi-
koovergang, og at byggherren blir sittende med risikoen for redigeringsfeil. Byggherren vil 
ofte heller ikke ha vesentlig dårligere forutsetninger for å oppdage motstrid i prosjekterings-
materialet enn totalentreprenøren. Byggherrens behov for å overføre risikoen gjør seg dermed 
ikke gjeldende på samme måte som for prosjekteringsfeil.  
 
Et skille mellom disse ulike typer feil opprettholder videre størst mulig grad av balanse i kon-
traktsforholdet. Det er også mest i tråd med de synspunkter som fremkommer i protokollen til 
standarden, om at punkt 24.2 skal være en snever unntaksadgang. Å begrense risikooverfø-
ringen til «rene» prosjekteringsfeil sikrer endelig effektivitet i kontraktsforholdet. Totalentre-
prenøren kan da ved sin gjennomgang konsentrere seg om riktigheten og godheten av den 
prosjektering byggherren har fått utført.  
 
Et spørsmål som springer ut av skillet mellom redigeringsfeil og prosjekteringsfeil, er om 
byggherren blir sittende med risikoen både for egen redigering av prosjekteringsdokumentene 
og den enkelte rådgivers redigering av egne prosjekteringsdokumenter, eller om rådgiverens 
redigeringsfeil er prosjekteringssvikt.  
 
Spørsmålet er behandlet i LB-2012-28126 for den prosjekterendes egen redigering. Saken 
gjaldt en utførelsesentreprise, men vurderingene og standpunktet har overføringsverdi til to-
talentreprise.  
 
Et rådgivningsfirma hadde fått i oppdrag å prosjektere deler av en jernbaneutbygging. En del 
av prosjekteringsforpliktelsen var å prosjektere deponier for lagring av stein blant annet fra 
tunnelarbeider. En begrensning i mengden stein som kunne lagres i deponiet var beskrevet i 
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den geotekniske rapporten den prosjekterende hadde utarbeidet. Begrensningene var imidler-
tid ikke presisert i arbeidstegningene eller i kontraktens mengdebeskrivelser.  
 
Både tingretten og lagmannsretten kom til at den manglende presiseringen i arbeidstegningene 
eller mengdebeskrivelsene var en prosjekteringsfeil.  
 
Det forelå ikke regnefeil eller uriktige beskrivelser av hvor mye stein deponiet tålte. Feilen 
bestod i at de relevante opplysningene kun var inntatt i en geoteknisk rapport og ikke presisert 
i arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser. Lagmannsretten la til grunn at for den type entre-
priseoppdrag som saken gjaldt, ville arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser være den type 
dokumentasjon som entreprenøren forholder seg til. Det var dermed manglende opplysninger 
i de mest relevante dokumentene. Dette var å anse for en prosjekteringsfeil.  
 
En del av den enkelte rådgivers prosjekteringsforpliktelse er dermed å fremstille prosjekte-
ringsmaterialet på en forsvarlig måte. Det er ikke alltid tilstrekkelig at innholdet i prosjekte-
ringen er riktig. Mangelfull redigering/presentasjon av eget prosjekteringsmateriale kan etter 
dette innebære en prosjekteringsfeil.  
 
Når mangelfull redigering av eget prosjekteringsmateriale er å anse for en prosjekteringsfeil 
må begrepet «redigeringsfeil» begrenses til byggherrens redigering av forskjellige rådgiveres 
prosjektering.  
 
Totalentreprenørens regressmulighet underbygger en slik forståelse. Når det foreligger en 
prosjekteringsfeil kan totalentreprenøren, jf. standarden punkt 24.2.1 tredje ledd, kreve regress 
for sitt tap som følge av prosjekteringsfeilen. Det spiller i denne forbindelse ingen rolle om 
det er tale om en regnefeil eller redigeringsfeil. Byggherrens behov for å fraskrive seg risi-
koen for prosjekteringen taler også for dette. Han har dårlige forutsetninger for å vurdere 
hvordan opplysninger i den enkelte rådgivers materiale bør utformes og presenteres.  
 
Etter dette overtar totalentreprenøren risikoen for feil i beregninger og vurderinger den enkel-
te rådgiver gjør, derunder også risiko for hvordan prosjekteringsmaterialet er utformet og pre-
sentert. Byggherren kan ikke overføre risikoen for sin redigering av ulike deler av prosjekte-
ringen etter punkt 24.2. Dette stemmer også best med ordlyden i punkt 24.2.1 første ledd i.f.
33
 
Totalentreprenøren overtar risikoen som om han hadde «prosjektert eller valgt løsningen 
selv». Byggherrens redigering av de prosjekterte og angitte løsningsvalg faller utenfor denne 
ordlyden.  
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3.3.8 Byggherren har gitt en av rådgiverne redigeringsansvaret 
Det er ikke upraktisk at byggherren gir en av de prosjekterende oppgaven med å samordne de 




Dersom byggherren gir en av de prosjekterende ansvaret for å samordne og kontrollere for-
prosjektet, oppstår spørsmålet om totalentreprenøren likevel overtar risikoen for redigerings-
svikt. Utgangspunktet er at byggherren har denne risikoen, jf. over.  
 
Spørsmålet er hvorvidt den prosjekterendes samordningsforpliktelse er å anse som en prosjek-
teringsforpliktelse. Det innebærer at feil i samordningen av prosjekteringsdokumentene blir å 
anse som en prosjekteringsfeil som kan pådra den prosjekterende erstatningsansvar. 
 
For den prosjekterende som får i oppgave å samordne og kontrollere de ulike delene av pro-
sjekteringen, vil dette bli en del av dennes kontraktsforpliktelse overfor byggherren. Ved 
manglende oppfyllelse av kontraktsforpliktelsen kan han bli erstatningsansvarlig. Det er nær-
liggende å se samordnings- og kontrollforpliktelsen som en del av den prosjekterendes pro-
sjekteringsforpliktelse. Risikoen for den prosjekterendes redigeringsfeil går da over på total-
entreprenøren ved avtalt risikoovergang.  
 
Hensynet til totalentreprenørens regressmulighet gjør seg ikke gjeldende på samme måte som 
når byggherren selv samordner og kontrollerer prosjekteringsdokumentene. Når den prosjek-
terendes feil i samordningen kan pådra ham erstatningsansvar overfor byggherren, vil også 
totalentreprenøren kunne gjøre regresskrav gjeldende mot den prosjekterende, dersom dette 
omfattes av risikoovergangen.  
 
Etter dette må det være klart at dersom byggherren setter samordning og kontroll av de for-
skjellige delene av prosjekteringen bort til en av de prosjekterende, blir dette en del av dennes 
prosjekteringsforpliktelse og omfattes dermed av risikoovergangen.  
 
3.3.9 Konklusjon 
Basert på drøftelsene over, kan det oppstilles tre kriterier for å avgjøre hvilke deler av forpro-
sjektet som omfattes av risikoovergangen. For det første må dokumentet eller opplysningene 
ha relevans for arbeidet med selve kontraktsgjenstanden. For det andre må det kreves en eller 
annen form for særskilt fagkunnskap for å utarbeide dokumentet eller opplysningene. For det 
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tredje må den som har utarbeidet dokumentet eller opplysningene kunne bli erstatningsansvar-
lig for faglig svikt i innholdet – prosjekteringsfeil.  
 
Det er noe usikkert om dette kan oppstilles som absolutte kriterier, eller om de må brukes som 
momenter i en helhetsvurdering. De lege ferenda taler både hensynet til balanse og effektivitet 
i kontraktsforholdet samt hensynet til totalentreprenøren mer generelt for at kriteriene oppstil-
les som absolutte vilkår. En slik regel vil ikke nevneverdig gripe inn i byggherrens behov for 
å kvitte seg med prosjekteringsrisikoen og vil være i tråd med den strenge tolkningspraksis 
ved tolkning av ansvarsfraskrivelser i kontraktsretten ellers.   
 
3.4 Rettsvirkningene av avtalt risikoovergang 
3.4.1 Utgangspunktet 
Omfanget av risikoovergangen er drøftet i avhandlingen kapittel 3.3. Spørsmålet her er hvil-
ken risiko totalentreprenøren overtar, altså virkningene av risikooverføringen. Videre drøftes i 
hvilke tilfeller totalentreprenøren likevel ikke overtar risikoen for byggherrens prosjektering 
(kapittel 3.4.2). 
 
Virkningene av avtalt risikoovergang følger av standarden punkt 24.2.1 første ledd. Det følger 
av denne bestemmelsen at ved avtalt risikoovergang får totalentreprenøren «risikoen som om 
han hadde prosjektert eller valgt løsningene selv». 
 
Ordlyden innebærer at totalentreprenøren overtar risikoen for prosjekteringsfeil. Han blir 
dermed ansvarlig overfor byggherren for følgene av slike feil og må bære den økonomiske 
risikoen for disse.  
 
Dersom en prosjekteringsfeil i forprosjektet medfører at byggeprosjektet blir forsinket eller 
fører til ekstra kostnader for totalentreprenøren fordi han må omprosjektere, kan han ikke kre-
ve forlengelse av sluttfristen eller justering av vederlaget. Det samme er tilfelle der totalentre-
prenøren må gjøre om utført arbeid fordi prosjekteringen som lå til grunn for arbeidet ikke var 
holdbar. Det kan for eksempel tenkes at byggherrens rådgiver har prosjektert feil dimensjon 
på avløpsrørene fra det bygget som skal oppføres, og at totalentreprenøren som en følge av 
dette må grave de opp og legge nye med riktig dimensjon. 
 
Byggherren på sin side kan gjøre gjeldende krav om dagmulkt dersom totalentreprenøren er 
forsinket. Dersom prosjekteringsfeilen medfører en mangel ved bygget, kan byggherren kreve 
at totalentreprenøren retter mangelen vederlagsfritt. 
 
Totalentreprenørens kontraktsforpliktelse overfor byggherren er en resultatforpliktelse. Som 
en følge av det svarer totalentreprenøren objektivt overfor byggherren for svikt innenfor sine 
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risikoområder.  Ved avtalt risikoovergang blir svikt i forprosjektet en del av totalentreprenø-
rens risiko. Følgelig svarer han objektivt overfor byggherren for svikt i dette materiale. Det 
kreves ikke at totalentreprenøren ved sin gjennomgang eller videre prosjektering har utvist 
uaktsomhet for at han skal tape sin rett til fristforlengelse eller vederlagsjustering.  
 
Ved avtalt risikoovergang overtar totalentreprenøren prosjekteringsrisikoen. Det innebærer at 
han overtar risikoen for at den utførte prosjekteringen oppfyller kontraktens funksjonskrav 
(funksjonsrisikoen),
35
 og får den økonomiske risikoen (vederlagsrisikoen)
36
 for følgene av at 
dette ikke er tilfelle.  
 
En grense må dras mot utviklingsrisikoen. Utviklingsrisikoen er risikoen for at en byggemeto-
de som på byggetidspunktet var ansett som forsvarlig, viser seg å medføre en funksjonssvikt 
på grunn av mangelfull byggeteknisk utvikling.
37
 Barbo kommer etter en gjennomgang av 
rettspraksis til at det er byggherren som i utgangspunktet har utviklingsrisikoen for byggepro-
sjektet som sådan.
38
 Han viser til avgjørelsen inntatt i Rt. 1968 s. 783 som den mest sentrale 
dommen i denne sammenhengen.  
 
Saken gjaldt krav om erstatning som følge av råtesoppskader i ytterkledningen på et nyoppført 
hus. Det underliggende spørsmål for Høyesterett var om byggherren eller entreprenøren skulle 
bære risikoen for skaden. Høyesterett la avgjørende vekt på at entreprenøren «fulgte en byg-
gemetode som ikke skilte seg fra den alminnelige i faget.» Dette selv om det var entreprenøren 
som hadde bestemt byggemetode. Entreprenøren ble dermed frikjent for erstatningskravet. 
 
At dette fortsatt er utgangspunktet i norsk rett synes lagt til grunn Hålogaland lagmannsretts 
dom LH-2007-102419. Saken gjaldt spørsmålet om det var en prosjekteringsfeil at det ikke 
var regnet med horisontalt trykk mot veggene til en idrettshall som følge av snøras fra taket. 
Lagmannsretten la etter bevisførselen til grunn at det ikke var vanlig å «(…) ta høyde for hori-
sontale krefter utløst av fallende snø, for eksempel i form av snøskavler.» Som en følge av at 
lagmannsretten heller ikke fant særlige forhold gjorde at totalentreprenøren burde skaffet seg 
kunnskap om risiko for at snøras fra taket kunne påføre veggelementene skade, ble totalentre-
prenøren frikjent. Til støtte for sin begrunnelse legger lagmannsretten til grunn Barbos kon-
klusjon om utviklingsrisikoen, og uttaler at man for fremtiden må regne/kalkulere med hori-
sontale krefter som følge av snønedfall ved bruk av «parocelelementer».  
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  Se Sandvik (1966) s. 101. 
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  Om begrepet "utviklingsrisiko", se nærmere Barbo (1990) s 59 flg. 
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  Se Barbo (1990) s. 62. 
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Utviklingsrisikoen går ikke over på totalentreprenøren ved avtalt risikoovergang. Det følger 
av ordlyden sett i sammenheng med den prosjekterendes erstatningsansvar. Ved vurderingen 
av om en prosjekteringsrådgiver skal bli erstatningsansvarlig for prosjekteringssvikt tas det 
utgangspunkt i en – streng – aktsomhetsnorm. Hva som er å anse som faglig tilfredsstillende 
(aktsom) prosjektering må vurderes ut i fra forholdene på tidspunktet prosjekteringen ble ut-
ført. Dersom prosjektering som er utført etter gjeldende fagnorm senere viser seg ikke å ha 
vært forsvarlig, blir ikke rådgiveren erstatningsansvarlig. Det foreligger ingen prosjekterings-
svikt. 
 
Når totalentreprenøren overtar risikoen «som om han hadde prosjektert eller valgt løsningene 
selv», og det ikke kan gjøres gjeldene at prosjekteringen er beheftet med feil, blir byggherren 
sittende med utviklingsrisikoen. Han kan altså ikke overføre utviklingsrisikoen for sin pro-
sjektering etter standarden punkt 24.2. 
 
3.4.2 Unntak for uriktige opplysninger 
Fra utgangspunktet over er det gjort uttrykkelig unntak for løsninger og prosjektering som 
bygger på «(…) uriktige opplysninger den prosjekterende har mottatt fra byggherren eller 
offentlig etater (…)», jf. standarden punkt 24.2.1 annet ledd. Unntaket gjelder med en reserva-
sjon for de tilfeller der totalentreprenøren «(…) burde ha oppdaget forholdet under sin gjen-
nomgang av materialet etter 24.2.2». Reservasjonen behandles i kapittel 3.4.2.3 nedenfor.  
 
Unntaket for uriktige opplysninger gjelder prosjektering som bygger på uriktige opplysninger. 
Det er de underliggende opplysningene som må være uriktige, altså feil i prosjekteringsgrunn-
laget. Det er uten betydning om selve prosjekteringen er feil eller ikke. De uriktige opplys-
ningene må komme fra enten byggherren eller offentlige etater.  
 
Unntaket innebærer at totalentreprenøren ikke overtar risikoen for prosjektering og prosjekte-
ringssvikt som bygger på slike uriktige opplysninger. Dersom denne prosjekteringen fører til 
at totalentreprenøren blir forsinket kan ikke byggherren kreve dagmulkt fra totalentreprenø-
ren. Dersom bygget eller anlegget får en mangel som følge av denne prosjekteringen, kan 
byggherren heller ikke gjøre mangelsansvar gjeldende overfor totalentreprenøren. Totalentre-
prenøren på sin side kan kreve fristforlengelse for den forsinkelsen dette påfører ham, og jus-
tering av vederlaget dersom det påfører ham ytterligere kostnader.  
 
3.4.2.1  «Uriktige opplysninger byggherren har gitt»  
Unntaket for uriktige opplysninger gjelder kun for opplysninger som byggherren har gitt den 
prosjekterende eller som den prosjekterende har mottatt fra offentlig etat. Hva som ligger i 
uttrykket offentlig etat drøftes nedenfor i kapittel 3.4.2.2. Problemstillingen her er i hvilken 




Et første spørsmål som kan reises er om det kreves skyld med hensyn til de uriktige opplys-
ningene. Altså om byggherren må kunne bebreides for å ha gitt opplysninger som ikke stem-
mer med virkeligheten. Et slikt krav innebærer at byggherren må bebreides for ikke å ha gitt 
uttrykk for tvil, innhentet opplysningene fra en fagkyndig kilde, eller at han ikke har foretatt 
tilstrekkelige undersøkelser av de faktiske forholdene før han ga opplysningen. Et slikt krav 
innebærer videre at unntaket ikke gjelder der byggherren ikke kan klandres for å ha gitt de 
uriktige opplysningene.  
 
Ordlyden taler for at det ikke oppstilles krav om bebreidelse. Bestemmelsen i punkt 24.2.1 
annet ledd slår fast at unntaket gjelder for «uriktige opplysninger» som er «mottatt fra bygg-
herren». Dersom det skulle gjelde et krav om bebreidelse, ville det vært naturlig å innta et 
slikt krav i bestemmelsen.  
 
Det er et grunnprinsipp i norsk kontraktsrett at den som gir en opplysning om eller som en del 
av sin ytelse i et kontraktsforhold har risikoen for at denne opplysningen er riktig. Prinsippet 
kommer blant annet til uttrykk i kjøpsloven §§ 18 (1) og 19 (1) bokstav a. Det prosjekterings-
grunnlag som byggherren gir den prosjekterende er det dermed byggherren som har risikoen 
for. 
 
Totalentreprenøren har som nevnt bedre forutsetninger enn byggherren til å vurdere riktighe-
ten og godheten av den prosjekteringen som er utført. Riktigheten eller nøyaktigheten av un-
derliggende opplysninger som byggherren gir den prosjekterende er det byggherren som er 
nærmest til å kontrollere. Dette taler klart for at det ikke gjelder et krav om bebreidelse, men 
at enhver uriktig opplysning byggherren gir til den prosjekterende omfattes av unntaket. Hen-
synet til totalentreprenørens regressmulighet taler også for dette. Tap som skyldes prosjekte-
ring som bygger på uriktige underliggende opplysninger byggherren har gitt, omfattes ikke av 
totalentreprenørens regressmulighet mot den prosjekterende.  
 
Unntaket for byggherrens uriktige opplysninger om prosjekteringsgrunnlaget gjelder altså 
enhver uriktig opplysning byggherren har gitt. Det stilles ikke krav om bebreidelse.  
 
Tvilsspørsmål kan imidlertid oppstå. Det kan tenkes at byggherren har fått utarbeidet prosjek-
teringsgrunnlaget av en ekstern rådgiver A, som han gir til prosjekteringsrådgiver B som skal 
forestå forprosjektering av for eksempel fundamenteringsløsningen. Byggherren har her ingen 
befatning med de uriktige opplysningene foruten å være et bindeledd mellom rådgiverne. Et 
annet eksempel er at den tidligere eieren av byggetomten har fått utarbeidet en geoteknisk 
rapport, som byggherren fikk i forbindelse med kjøpet av tomten og som han gir videre til sin 
prosjekterende. Spørsmålet er om også dette er uriktige opplysninger byggherren gir. Der den 
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prosjekterende selv har innhentet opplysningene må det være klart at unntaket ikke får anven-
delse.   
 
En naturlig forståelse av ordlyden «mottatt fra byggherren» taler for at det avgjørende er om 
opplysningene er en del av byggherrens «leveranse» til den prosjekterende. Det er dermed 
uten betydning om byggherren har utarbeidet opplysningene selv eller fått en ekstern rådgiver 
til å gjøre det. 
 
En slik forståelse kan også forankres i hensynet til totalentreprenørens regressmulighet. Der-
som de opplysningene byggherren har gitt den prosjekterende er uriktige, er dette en innsigel-
se den prosjekterende vil ha mot et erstatningskrav fra byggherren. I forholdet mellom bygg-
herren og den prosjekterende har byggherren risikoen for de opplysningene han gir. Det 




Det må etter dette være klart at opplysninger byggherren gir også omfatter opplysninger 
byggherren har innhentet fra eksterne rådgivere. Det avgjørende er om byggherren har inn-
hentet eller fått utarbeidet opplysningene eller om det er den prosjekterende selv som har gjort 
dette.  
 
3.4.2.2 «Offentlige etater» 
Totalentreprenøren overtar heller ikke risikoen for prosjektering som bygger på uriktige opp-
lysninger den prosjekterende har innhentet fra «offentlige etater». Etter en naturlig språklig 
forståelse synes ordlyden «offentlige etater» å omfatte forvaltningsenheter for stat, kommune 
eller fylkeskommune, herunder enhet som er organisert som kommunalt foretak.
40
 En slik 
forståelse innebærer at private rettssubjekter er ikke omfattet.  
 
Dette reiser en problemstilling i de tilfellene der det offentlige har satt ut en informasjonstje-
neste til eller i form av et slikt privat rettssubjekt.  
 
Etter ordlyden faller privatiserte deler av offentlige organer tilsynelatende utenfor unntaket 
selv om virksomheten er av forvaltningsmessig karakter. Det finnes imidlertid flere private 
rettssubjekter som har en begrenset forvaltningsmyndighet innenfor sitt konkrete virksom-
hetsområde. Når slike private rettssubjekter utøver forvaltningsmyndighet er de underlagt 
forvaltningslovgivningen. I de konkrete tilfellene hvor de utøver forvaltningsmyndighet må de 
være å anse for «offentlige etater».  
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  Se kapittel 3.5. 
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3.4.2.3 Reservasjonen – totalentreprenørens gjennomgang 
Unntaket for prosjektering som bygger på uriktige opplysninger gitt av byggherren eller of-
fentlige etater gjelder ikke der totalentreprenøren «(…) burde oppdaget feilen ved sin gjen-
nomgang av prosjekteringsmaterialet.» Bestemmelsen legger opp til en aktsomhetsvurdering 
av totalentreprenørens gjennomgang. Spørsmålet blir dermed hvilke momenter som skal vekt-
legges i vurderingen av om totalentreprenøren har vært tilstrekkelig aktsom ved sin gjennom-
gang.  
 
Utgangspunktet for den aktsomhetsvurderingen som skal foretas er hva en alminnelig kyndig 
totalentreprenør burde ha oppdaget. Aktsomhetsvurderingen som skal foretas her har mange 
likhetstrekk med den aktsomhetsvurderingen som skal foretas ved kontraktsbrudd. Flere av de 
momentene som er relevante ved culpa-vurderingen ved kontraktsbrudd, vil dermed være 
relevante ved vurderingen her.   
 
En naturlig forståelse av ordlyden «burde ha oppdaget» taler for at det skal foretas en objektiv 
vurdering av totalentreprenørens gjennomgang. For kontrakter inngått mellom næringsdriven-
de stilles det i alminnelighet strenge krav til partenes aktsomme opptreden.
41
 Det innebærer at 
det skal lite til før totalentreprenøren burde ha oppdaget feilen.  
 
Selv om utgangspunktet er en objektiv vurdering, er det klart at det må kunne legges vekt på 
totalentreprenørens subjektive forhold. Dersom totalentreprenøren har særlig inngående kunn-
skap om et spesielt fagområde, må det stilles enda strengere krav til hans aktsomhet for dette 
området.  
 
Dette er forutsatt i avgjørelsen inntatt i Rt. 1988 s. 7. En eiendomsmeglers særlige skatterettslige kunnskaper og 
kjennskap til konkrete forhold som var av betydning for selgeren medførte at Høyesterett påla megleren ansvar 




Et spørsmål som kan reises i denne sammenheng er om aktsomhetsnormen må justeres tilsva-
rende der totalentreprenøren har lite inngående kunnskap til et spesielt fagområde. Dette må 
besvares benektende. I entreprisekontrakter og særlig totalentreprisekontrakter må det kunne 
legges til grunn at totalentreprenøren innehar tilstrekkelig alminnelig fagkunnskap, og at det 
vil kunne være erstatningsbetingende dersom dette ikke er tilfelle. Aktsomhetsnormen som 
må legges til grunn er den såkalte «profesjonsnormen».  
 
                                                 
41
  Hagstrøm (2011) s. 468. 
42
  For en nærmere redegjørelse av saksforholdet, se Hagstrøm (2011) s. 468—469. 
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Både å gjennomgå og forestå prosjektering fordrer stor grad av teknisk innsikt. Kostnadene 
ved mangelfull gjennomgang kan bli svært høye. At uerfarenhet og/eller lite inngående kunn-
skap ikke kan være en unnskyldningsgrunn ble slått fast av Høyesterett i Rt. 1994 s. 1430.
43
 
Hagstrøm oppsummerer det slik: 
 
«Det avgjørende må være hva man begir seg inn på, ikke hvilke individuelle forutset-




Aktsomhetsnormen for totalentreprenørens gjennomgang må dermed være streng.  
 
Et første moment som kan tenkes å ha innvirkning på aktsomhetsvurderingen er hvor lett til-
gjengelig/synlig svikten eller feilen i byggherrens prosjekteringsmateriale var. Dersom den 
lett kunne vært oppdaget taler det for at totalentreprenøren ikke har vært tilstrekkelig aktsom. 
På den annen side; dersom feilen ikke var mulig å oppdage, eller det ville krevet uforholds-
messig mye ressurser å oppdage den, er det noe som trekker i retning av at totalentreprenøren 
har vært så aktsom som det kunne forventes av ham. 
 
Et annet moment som kan tenkes å ha innvirkning på spørsmålet om totalentreprenørens gjen-
nomgang har vært tilstrekkelig aktsom, er hvor omfattende og detaljert byggherrens prosjekte-
ringsmateriale er. Jo mer detaljerte beskrivelser og beregninger byggherrens materiale inne-
holder, desto vanskeligere vil det være for totalentreprenøren å ettergå opplysningene. Dette 
momentet må sees i sammenheng med den avtalte fristen.  
 
Fristens lengde kan også være et moment i denne vurderingen. Dersom fristen for gjennom-
gangen av materialet er uforholdsmessig kort kan det trekke i retning av at det var umulig for 
totalentreprenøren å oppdage den aktuelle svikten. På den annen side kan det tenkes at svikten 
lett kunne vært oppdaget, slik at fristen ikke var av betydning. Dette henger for så vidt sam-
men med det første momentet ovenfor.   
 
Endelig kan hensynet til ressurs/kostnadsbruk være et moment. Å gjennomgå byggherrens 
prosjekteringsmateriale kan være svært kostnads- og ressurskrevende for totalentreprenøren. 
Kravet til en aktsom/forsvarlig gjennomgang av byggherrens prosjekteringsmateriale må der-
for begrenses til et kostnadsbilde og en ressursbruk som står i forhold til hvor stor del av kon-
trakten dette materialet utgjør. Selv om totalentreprenøren kan prise denne gjennomgangen 
                                                 
43
  Saken gjaldt en advokats ansvar for fullmektigens rådgivning vedørende et rettsforlik. Høyesterett uttalte at 
fullmektigens begrensede erfaring ikke kunne medføre at man stiller andre krav til han, enn man gjør til en 
alminnelig erfaren advokat. 
44
  Hagstrøm (2011) s 473. 
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inn i tilbudet sitt, kan markedskreftene eller kommersielle hensyn medføre at totalentreprenø-
ren ikke kan ta tilstrekkelig betalt for dette.  
 
3.4.2.4 Virkningene av unntaket 
Dersom byggherren har gitt uriktige opplysninger i tilbudsgrunnlaget og totalentreprenøren 
ikke oppdaget eller burde oppdaget dette under sin gjennomgang av prosjekteringsmaterialet, 
går risikoen ikke over for de delene av prosjekteringen som bygger på disse opplysningene. 
Det følger av ordlyden i annet ledd: 
 
«Totalentreprenøren har under ingen omstendighet risiko for løsninger og annen pro-
sjektering som bygger på uriktige opplysninger (…)» (min understreking) 
 
Følgen av dette er at byggherren taper retten til å gjøre en eventuell mangel gjeldende overfor 
totalentreprenøren dersom det er de uriktige opplysningene som leder til en mangel. Byggher-
ren kan heller ikke gjøre gjeldende krav om dagmulkt dersom prosjekteringssvikten – som 
bygger på byggherrens uriktige opplysninger – leder til at totalentreprenøren blir forsinket, 
fordi han må bruke ekstra tid på å omprosjektere.  
 
Totalentreprenøren på sin side, kan kreve forlengelse av sluttfristen for den tid eventuell om-
prosjektering eller retting vil ta. Dersom omprosjekteringen eller rettingen fører til ekstra 
kostnader for totalentreprenøren, vil han kunne kreve justering av vederlaget for disse kostna-
dene.  
 
3.5 Totalentreprenørens krav mot byggherrens prosjekterende 
3.5.1 Innledning og angrepsvinkel 
I NS 8407 punkt 24.2.1 tredje ledd er totalentreprenøren ved avtalt risikoovergang gitt en mu-
lighet til å kreve regress hos byggherrens prosjekterende som følge av tap totalentreprenøren 
lider ved prosjekteringsfeil. Bestemmelsen lyder: 
 
«Ved avtalt risikoovergang overtar totalentreprenøren byggherrens eventuelle krav mot 
den prosjekterende. Byggherren skal i sin kontrakt med den prosjekterende sikre at to-
talentreprenøren har rett til å overta byggherrens eventuelle krav mot den prosjekteren-
de.» 
 
Totalentreprenørens regressmulighet er ny i og med reguleringen av avtalt risikoovergang i 





 Regressadgangen er den mekanismen i reguleringen av 
avtalt risikoovergang som i størst grad bidrar til å opprettholde balansen i kontraktsforholdet.  
 
Bestemmelsen gir totalentreprenøren en rett til å overta byggherrens «eventuelle krav» mot 
den prosjekterende. Det skjer dermed en overdragelse/cesjon av byggherrens misligholdskrav 
mot den prosjekterende. Omfanget av cesjonen drøftes nærmere i kapittel 3.5.2 nedenfor. I 
norsk rett er utgangspunktet at kreditor fritt kan overdra sin fordring på debitor.
46
 Å pålegge 
byggherren en plikt til å sikre denne retten i sin kontrakt med den prosjekterende synes i så 
fall å være overflødig. Betydningen og omfanget av denne plikten drøftes nærmere i kapittel 
3.5.3 nedenfor.  
 
For cesjon synes det å være en forutsetning at kravet eksisterer før det blir overdratt. På tids-
punktet for risikooverføringen er det ikke sikkert at byggherren har et krav mot den prosjekte-
rende. Under enhver omstendighet vil kravets størrelse være usikkert. Til tross for dette må 
det være klart at bestemmelsen er en cesjonsklausul. Kommentarutgavene legger også til 




Kreditor kan fritt overdra sitt krav på debitor. Derfor vil ikke plikten til å sikre retten til å 
overta byggherrens krav ha betydning for selve cesjonen. Den prosjekterende kan i utgangs-
punktet ikke motsette seg at totalentreprenøren overtar byggherrens misligholdskrav. At 
byggherren skal sikre totalentreprenørens rett til å overta hans krav, vil likevel ha betydning 
for byggherrens avtalefrihet og totalentreprenørens rettsvern for sitt krav mot den prosjekte-
rende. Nedenfor i kapittel 3.5.3 drøftes hva som ligger i denne plikten for byggherren, og hva 
den må antas å innebære for den prosjekterende.  
 
 
3.5.2 Totalentreprenøren overtar byggherrens «eventuelle krav» 
Punkt 24.2.1 tredje ledd, første punktum slår fast at totalentreprenøren overtar byggherrens 
"eventuelle krav" mot den prosjekterende. Ordlyden innebærer at totalentreprenøren kun kan 
gjøre krav gjeldende i samme utstrekning som byggherren. Dette er også hovedregelen ved 
cesjon. Etter gjeldsbrevloven § 25, kan ingen overføre bedre rett enn det han selv har. Ordly-
den «eventuelle krav» må antas å bygge på det prinsippet som ligger til grunn for gjeldsbrev-
loven § 25. 
 
                                                 
45
  Samtaler med praktiserende advokater.  
46
  Bergsåker (2011) s. 79. 
47
  Nordtvedt (2013) s. 352 og Giverholt (2012) s. 367–368 
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At ingen kan overføre bedre rett enn det en selv har innebærer videre at byggherrens prosjek-
terende har sine innsigelser mot misligholdskravet i behold overfor totalentreprenøren. Den 
prosjekterende kan ikke stilles dårligere i og med overdragelsen av byggherrens misligholds-
krav til totalentreprenøren. Totalentreprenøren er altså like bundet av ansvarsbegrensninger, 
ansvarsfraskrivelser og andre begrensninger i prosjekteringskontrakten som byggherren.  
 
Den prosjekterende vil overfor byggherren også kunne ha en rekke andre innsigelser mot et 
krav som følge av prosjekteringsfeil. Det kan for eksempel tenkes at den prosjekterende me-
ner den relative reklamasjonsfristen er oversittet, eller at kravet er foreldet. Videre kan det 
tenkes at byggherren ikke har gjort opp hele regningen for prosjekteringsoppdraget og at den 
prosjekterende krever å få motregne.  
 
Spørsmålet er hvilke innsigelser den prosjekterende kan gjøre gjeldende overfor totalentre-
prenøren. Etter en naturlig forståelse av ordlyden synes svaret å måtte være enhver innsigelse. 
Spørsmålet har imidlertid en side mot byggherrens plikt til å sikre totalentreprenørens rett til å 




Når det gjelder reklamasjons- og foreldelsesfrister må det være klart at de absolutte fristene 
må beregnes etter byggherrens kontrakt med den prosjekterende. Dette må følge av ordlyden 
«eventuelle krav» og prinsippet som ligger til grunn for gjeldsbrevloven § 25. Reklamasjons-
fristen løper da fra det tidspunktet prosjekteringsoppdraget ble avsluttet, jf. NS 8401 punkt 
13.4. Foreldelsesfristen løper fra det tidspunkt misligholdskravet oppstod, jf. foreldelsesloven 
§ 3 nr. 2, jf. § 3 nr. 1. Dersom fristene først skulle begynne å løpe når totalentreprenøren over-
tok prosjekteringsmaterialet fra byggherren, ville det innebære en betydelig usikkerhet for den 
prosjekterende. Han ville da blitt stilt dårligere enn det som følger av bakgrunnsretten. Det 
krever særskilt hjemmel.  
 
Det kan i enkelte tilfeller slå urimelig ut for totalentreprenøren at fristene ikke begynner å 
løpe fra det tidspunktet han overtar prosjekteringsmaterialet. Det kan for eksempel tenkes at 
det har gått noe tid siden byggherren fikk utført prosjekteringen, og at det er kort tid igjen av 
fristene. Dersom totalentreprenøren oppdager feil i forprosjektet etter at de absolutte fristene 
er utløpt, vil han for disse tapene stå uten dekningsmulighet hos den prosjekterende. Totalen-
treprenørens regressmulighet vil i slike tilfeller bli en nullitet. Nedenfor i kapittel 3.5.3 drøftes 
om det som en del av byggherrens plikt til å sikre totalentreprenørens rett til å overta hans 
krav også ligger en plikt til å sikre totalentreprenøren en reell regressmulighet.  
 
                                                 
48
  Se avhandlingen kapittel 3.5.3. 
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Som en følge av utgangspunktet om at ingen kan overføre bedre rett en det han selv har, må 
også de relative reklamasjons og foreldelsesfristene beregnes ut fra når byggherren burde eller 
ville ha oppdaget prosjekteringsfeilen i forprosjektet. Utgangspunktet kan imidlertid føre til 
en rettsteknisk vanskelig regel. For det første vil en slik regel reise vanskelige bevisspørsmål 
om når byggherren ville eller burde ha oppdaget feilen. Videre vil den usikkerhet en slik regel 
medfører åpne for flere rettstvister, noe som strider mot et av de grunnleggende formålene 
med avtalt risikoovergang. Det kan derfor reises spørsmål om utgangspunktet her må modifi-
seres.  
 
Ved direktekrav på grunnlag av cesjon, antar Tørum at regelen må være den samme som ved 
lovreglene om direkte mangelskrav som bygger på subrogasjonsmodellen.
49
 For disse antar 
Tørum at «(…) dersom selgeren (B) verken oppdaget, eller burde ha oppdaget, mangelen, 
eksempelvis på grunnlag av sin undersøkelsesplikt etter kjl. § 31, blir det imidlertid avgjøren-
de når C oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.»
50
 Selv om standpunktet gjelder direk-
tekrav på grunnlag av cesjon, synes det å ha overføringsverdi her.  
 
Spørsmålet blir da om byggherren har en undersøkelsesplikt for prosjekteringsmaterialet, eller 
om det finnes andre forhold som gjør at byggherren kunne eller burde ha oppdaget en feil i 
forprosjektet. En slik undersøkelsesplikt for byggherren finnes ikke i standardkontrakten for 
prosjekteringsoppdrag NS 8401. Det taler klart for at byggherren ikke har en undersøkelses-
plikt for prosjekteringsmaterialet.  
 
Et annet moment som taler mot undersøkelsesplikt for byggherren er forholdet mellom selgers 
ansvar for mangler ved en ting og rådgiverens ansvar for mangler ved sitt arbeid. For mangler 
ved salg av ting, har selgeren et objektivt ansvar for mangler, jf. eksempelvis kjøpsloven § 30 
(1). Et motstykke til en selgers objektive ansvar for feil, er kjøperens undersøkelsesplikt. Ved 
rådgivningsoppdrag er rådgiverens ansvar for feil (mangler) subjektivt. Rådgiveren hefter på 
grunnlag av uaktsomhet, se for eksempel NS 8401 punkt 13.1, jf. punkt 13.3. Som en følge av 
dette kan det anføres at når rådgiveren hefter for feil ved uaktsomhet, har kunden ingen un-
dersøkelsesplikt.  
 
Byggherren har dermed ingen undersøkelsesplikt for prosjekteringsmateriale han har fått ut-
arbeidet av rådgivere. Det kan derfor vanskelig anføres at byggherren ville eller burde ha 
oppdaget en feil i forprosjektet før han fikk totalentreprenørens melding om en slik feil. Han 
har ingen foranledning til å undersøke og ettergå prosjekteringen.  
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  Tørum (2007) s. 621 
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Et av de sentrale hensynene bak ordningen med overføring av prosjekteringsrisiko er bygg-
herrens behov for å overføre risikoen for et materiale han har dårlige forutsetninger for å kont-
rollere. Det kan derfor anføres at det sjelden vil være andre forhold som gjør at byggherren 
ville eller burde oppdaget prosjekteringsfeilen før totalentreprenøren. 
 
Det ligger i totalentreprisekontraktens natur at byggherrens kunnskap om en mangel veldig 
ofte vil være foranlediget av totalentreprenørens melding til byggherren. I de aller fleste tilfel-
ler vil mangler ved byggherrens prosjektering først vise seg under totalentreprenørens pro-
sjektering eller utføring av arbeidene. Dersom det ikke er avtalt risikoovergang, vil følgene av 
en slik feil være byggherrens risiko. For at totalentreprenøren skal kunne kreve fristforlengel-
se eller vederlagsjustering som en følge av dette, må han varsle byggherren.  
 
Det vil dermed stort sett ikke ha betydning for den prosjekterende om utgangspunktet for den 
relative reklamasjonsfristen skal beregnes etter når totalentreprenøren eller byggherren opp-
daget eller burde oppdaget feilen. Tidspunktene vil i de aller fleste tilfeller være sammenfal-
lende. Det samme må gjelde for den relative foreldelsesfristen. At den relative reklamasjons-
fristen begynner å løpe fra det tidspunkt totalentreprenørens oppdaget eller burde ha oppdaget 
feilen, øker dermed ikke usikkerheten for den prosjekterende. Løsningen må etter dette bli at 
den relative reklamasjonsfristen løper fra det tidspunkt totalentreprenøren oppdaget eller bur-
de oppdaget prosjekteringsfeilen. 
 
Totalentreprenøren er i samme utstrekning som byggherren bundet av ansvarsfraskrivelser og 
ansvarsbegrensninger i prosjekteringskontrakten. Byggherren vil overfor den prosjekterende 
også kunne ha en rekke avtalerettslige sanksjonsmuligheter. Han vil eksempelvis kunne 
fremme krav om avtalerevisjon eller ugyldighet dersom begrensningene eller fraskrivelsene er 
mer omfattende enn det bakgrunnsretten ellers tillater. Spørsmålet er om totalentreprenøren i 
samme utstrekning som byggherren kan gjøre gjeldende slike innsigelser mot nettopp slike 
ansvarsbegrensninger eller ansvarsfraskrivelser.  
 
Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden «eventuelle krav» synes dette å være uteluk-
ket. Ordlyden taler for at det kun er det konkrete misligholdskrav totalentreprenøren overtar. 
Dette har også støtte i formålene med regressregelen. Et av formålene med å gi totalentrepre-
nøren en regressmulighet er at han skal kunne søke dekning for sitt tap som følge av en pro-
sjekteringsfeil. Det må være denne dekningsmuligheten som ligger i ordlyden «eventuelle 
krav». En slik løsning kan fremstå som lite rimelig overfor totalentreprenøren. Det åpner for 
at en byggherre, for å oppnå gode priser på prosjekteringsoppdraget, går med på mer omfat-
tende ansvarsbegrensninger eller fraskrivelser enn det som er vanlig i bransjen, nettopp fordi 
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han skal fraskrive seg risikoen for denne kontrakten. På den måten kan totalentreprenørens 
regressmulighet bli uthulet. Dermed svekkes balansen i kontraktsforholdet ytterligere.  
 
Ordlyden er likevel her så klar at totalentreprenøren ikke kan antas å overta byggherrens avta-
lerettslige sanksjonsmuligheter mot den prosjekterende. 
 
3.5.3 Byggherrens plikt til å sikre kravet 
Spørsmålet er hva som ligger i byggherrens plikt til å sikre at totalentreprenøren har rett til å 
overta byggherrens eventuelle krav mot den prosjekterende, jf. punkt 24.2.1 tredje ledd, annet 
punktum.  
 
Et første poeng som kan sies å ligge i byggherrens plikt til å sikre at totalentreprenøren har 
rett til å overta eventuelle krav, er at byggherren ikke kan avtale med den prosjekterende at 
krav etter prosjekteringskontrakten ikke skal kunne overdras. Bestemmelsen legger en be-
grensning på byggherrens avtalefrihet på dette punktet.  
 
Videre innebærer byggherrens sikring av totalentreprenørens rett til å overta hans krav, at 
totalentreprenøren får rettsvern for sine krav mot den prosjekterende, jf. gjeldsbrevloven § 29. 
Byggherrens kreditorer kan dermed ikke søke dekning i misligholdskrav mot den prosjekte-
rende.  
 
Hovedregelen ved cesjon er at avhenderen ikke kan overføre bedre rett enn det han selv har. 
Det innebærer at dersom byggherren har sikret totalentreprenørens kreditorposisjon overfor 
den prosjekterende, har han i utgangspunktet oppfylt plikten etter standarden punkt 24.2.1 
tredje ledd. Et spørsmål som likevel kan reises er om bestemmelsen i punkt 24.2.1 tredje ledd 
innebærer at byggherren i tillegg til å sikre totalentreprenørens kreditorposisjon formelt også 
har en plikt til å sikre at regressmuligheten er reell.  
 
Dersom totalentreprenøren ikke har en effektiv eller reell regressmulighet, kan poenget med 
bestemmelsen i punkt 24.2.1 tredje ledd fort forsvinne. Bestemmelsen yter et viktig bidrag til 
opprettholdelsen av balanse i kontraktsforholdet. Spørsmålet har derfor stor praktisk betyd-
ning.  
 
Det kan for eksempel tenkes at det er svært kort tid igjen av den absolutte reklamasjonsfristen 




Etter utgangspunktet om at ingen kan overføre bedre rett enn det man selv har, vil totalentre-
prenøren være bundet av denne i samme utstrekning som byggherren.
51
 For byggherren vil 
dette ikke ha betydning, i og med at han skal overføre risikoen for feil i forprosjektet til total-
entreprenøren. For totalentreprenøren kan dette bety at regressmuligheten i realiteten er en 
nullitet.   
 
En plikt for byggherren til å sikre at regressmuligheten er reell, må for det første forankres 
rettslig. Videre må eventuelt innholdet i og omfanget av plikten fastlegges.  
 
Det første spørsmålet blir om en slik plikt for byggherren kan forankres i ordlyden i standar-
den punkt 24.2.1 tredje ledd, annet punktum. Byggherren skal i sin kontrakt med den prosjek-
terende «(…) sikre at totalentreprenøren har rett til å overta byggherrens eventuelle krav mot 
den prosjekterende.» Det er byggherrens «eventuelle krav» totalentreprenøren overtar etter 
bestemmelsens ordlyd, og det er denne retten byggherren skal sikre i sin kontrakt med den 
prosjekterende. Ordlyden taler isolert sett for at det ikke foreligger en slik plikt for byggher-
ren. Byggherren plikter ikke å sikre totalentreprenøren bedre rett enn seg selv.  
 
Som nevnt over kan dette i ytterste konsekvens føre til at totalentreprenørens regressmulighet 
i realiteten blir ikke-eksisterende. Det fremstår som lite rimelig overfor totalentreprenøren at 
skal overta risikoen for byggherrens prosjektering, uten å kunne holde den prosjekterende 
ansvarlig. Poenget med å innta en bestemmelse om regress vil kunne lett forsvinne dersom 
muligheten ikke reell.  
 
Spørsmålet blir etter dette om en plikt for byggherren til å sikre at regressmuligheten er reell 
kan forankres i et annet rettslig grunnlag. Særlig kan det reises spørsmål om en slik plikt kan 
forankres i den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold. Denne er kontraktsfestet i NS 
8407 punkt 3 og slår fast at partene skal «(…) vise lojalitet under gjennomføringen av kon-
trakten». Det fremstår som illojalt av en byggherre å overføre risikoen for prosjektering der 
foreldelsesfristen eller reklamasjonsfristen er i ferd med å løpe ut, eller løper ut om kort tid. 
Da kan totalentreprenørens regressmulighet i realiteten bli uthulet. På den annen side skal det 
mye til før en parts opptreden anses å være illojal i kontraktsforhold. En part må kunne kland-
res for ikke å ha opptrådt annerledes dersom lojalitetsplikten skal anses for brutt.
52
 Det ligger i 
dette at ikke enhver opptreden i strid med medkontrahentens interesser innebærer brudd, men 
at det skal en del til.  
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  Se avhandlingen kapittel 3.5.2. 
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  Nazarian (2007) s. 249.  
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Dersom det basert på lojalitetsbetraktninger skulle foreligge en plikt for byggherren til å sikre 
at regressmuligheten er reell, må det etter dette antas at det skal lite til før byggherren har 
oppfylt denne plikten. For eksempel ved at byggherren foretar fristavbrytende skritt eller til 
og med bare gjør totalentreprenøren oppmerksom på at de respektive fristene er i ferd med å 
løpe ut. Totalentreprenøren vil da ha en mulighet, eller i alle tilfelle en oppfordring, til å ta 
høyde for dette i sin prising av tilbudet. Alternativt kan totalentreprenøren avstå fra å gå med 
på risikooverføring for byggherrens prosjektering.  
 
Hvor grensen skal gå for hva som er å anse for illojalt av byggherren, må avgjøres i det enkel-
te tilfellet. Det avgjørende spørsmålet synes å måtte være i hvilken grad totalentreprenøren i 
det hele tatt har hatt en reell mulighet til å holde byggherrens prosjekterende ansvarlig. 
 
Det kan videre reises spørsmål om byggherrens plikt også omfatter byggherrens avtalerettsli-
ge sanksjoner mot den prosjekterende. Dette spørsmålet må antakeligvis bevares benektende. 
Ordlyden omfatter etter en naturlig språklig forståelse ikke avtalerettslige sanksjonsmulighe-
ter. De er ikke «krav» i kontraktsrettens forstand. Bestemmelsen synes dermed kun å gjelde 
krav som følge av selve prosjekteringsfeilen. 
 
Så lenge byggherren har sikret totalentreprenørens rett til å overta hans eventuelle krav og 
totalentreprenøren har hatt en reell mulighet til å holde den prosjekterende ansvarlig, må plik-
ten etter punkt 24.2.1 tredje ledd annet punktum være oppfylt. 
 
3.5.4 Virkningen av at byggherren ikke har sikret totalentreprenørens rett til å 
overta kravet 
Spørsmålet er hvilke følger det har at byggherren ikke har sikret totalentreprenørens rett til å 
overta byggherrens eventuelle krav mot den prosjekterende.  
 
Bestemmelsen i punkt 24.2.1 tredje ledd gir ikke selv svaret. Plikten etter bestemmelsen er en 
kontraktsforpliktelse for byggherren. Standarden er en del av kontraktsdokumentene i det en-
kelte byggeprosjekt, jf. standarden punkt 2.1 litra f. Brudd på en bestemmelse i standarden vil 
dermed være brudd på en kontraktsforpliktelse, altså kontraktsbrudd. Kontraktsbrudd kan 
medføre erstatningsansvar.  
 
3.5.4.1 Byggherren sikrer ikke retten formelt 
For det tilfelle at den prosjekterende kan avvise totalentreprenørens krav eller at totalentre-
prenøren av andre grunner ikke kan gjøre krav gjeldende mot den prosjekterende som følge av 
at byggherren ikke har sikret retten til å overta kravet, må det antas at totalentreprenøren kan 
rette det samme kravet mot byggherren. Byggherren har i så fall brutt en kontraktsbestemmel-
se i standarden. Det rettslige grunnlaget for å rette kravet mot byggherren vil da være erstat-
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ningsansvar for kontraktsbrudd. Ettersom standarden ikke regulerer virkningene av brudd på 
dens bestemmelser generelt, må erstatningskravet baseres på alminnelige regler om erstatning 
ved kontraktsbrudd. 
 
Utgangspunktet for erstatningsansvar ved kontraktsbrudd er at de alminnelige vilkårene for 
erstatning må foreligge. Ansvarsgrunnlaget er i utgangspunktet culpa – uaktsomhet.53 Når 
byggherrens plikt til å sikre totalentreprenørens rett til å overta eventuelle krav mot den pro-
sjekterende fremgår så klart av kontraktsdokumentene som her, må det antas at det skal svært 
lite til før byggherren anses for å ha opptrådt uaktsomt.  
 
Det økonomiske tap totalentreprenøren kan kreve dekket av byggherren, er det samme beløp 
totalentreprenøren kunne krevet av byggherrens prosjekterende. Totalentreprenøren skal ikke 
stilles som om risikooverføringen ikke var avtalt, men stilles som om byggherren hadde sikret 
retten til å overta kravene.  
 
3.5.4.2 Byggherren sikrer formelt, men ikke reelt 
Det kan videre tenkes tilfeller der byggherren har sikret totalentreprenørens rett til å overta 
kravene formelt, men at de absolutte reklamasjons- eller foreldelsesfristene har utløpt eller at 
totalentreprenøren av andre grunner ikke har hatt en reell regressmulighet mot den prosjekte-
rende.  
 
Også i disse tilfellene må totalentreprenøren kunne kreve erstatning fra byggherren. Tapet må 
også her begrenses til det krav totalentreprenøren kunne gjort gjeldende mot byggherrens pro-
sjekterende. Den skadevoldende handlingen her er byggherrens brudd på lojalitetsplikten i 
kontraktsforhold. Terskelen for hva som er å anse for uaktsomhet må nok her ligge høyere 
enn i kapittel 3.5.4.1.   
 
3.5.4.3 Direktekravsmulighet likevel? 
Et særlig spørsmål som kan reises er om totalentreprenøren uansett kan reise et direkte mis-
ligholdskrav mot den prosjekterende.  
 
Som nevnt innledningsvis er det ingen alminnelig direktekravsrett i entrepriseforhold. Høyes-
terett har imidlertid vært åpne for å tillate direktekrav på ulovfestet grunnlag der de konkrete 
omstendighetene i saken taler for at direktekrav bør kunne fremmes. Spesielt, men ikke bare 
der direktekravskreditor står i en «særlig stilling» i forhold til direktekravsdebitor.
54
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  Hagstrøm (2011) s. 468. 
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Videre synes det å være sentrale momenter i vurderingen, hvorvidt debitor for direktekravet 





Tørum fremholder at ved tiltransport av prosjekterende til totalentreprenøren, hvor det også 
avtales at totalentreprenøren skal hefte overfor byggherren for feil begått før tiltransporten, 




Det er lett å tenke at løsningen bør være den samme ved risikooverføring uten tiltransport. 
 
En tilstrekkelig inngående drøftelse av de problemstillingene som springer ut av spørsmålet 
her, vil sprenge rammene for avhandlingen.  
 
3.6 Totalentreprenørens gjennomgang og varsling 
3.6.1 Innledning 
NS 8407 punkt 24.2.2 gir totalentreprenøren en rett til å gjennomgå byggherrens prosjekte-
ringsmateriale og varsle om eventuelle forhold som ikke vil lede til kontraktsoppfyllelse. Ret-
ten til gjennomgang og varsling yter sammen med regressadgangen et viktig bidrag til opp-
rettholdelsen av balansen i kontraktsforholdet.  
 
For totalentreprenørens rett til å gjennomgå prosjekteringsmaterialet gjelder i utgangspunktet 
en frist på fem uker fra kontraktsinngåelsen, jf. standarden punkt 24.2.2 første ledd annet 
punktum. Denne gjelder bare dersom ikke annet er avtalt. Partene står som hovedregel fritt til 
å tilpasse varslingsfristen til det enkelte byggeprosjektets omfang. Fristen løper fra kontrakts-
inngåelsen. Det følger imidlertid av standarden punkt 24.2.2 første ledd annet punktum at 
dersom totalentreprenøren får prosjekteringsmaterialet på et senere tidspunkt enn kontrakts-
inngåelsen, «(…) utsettes fristen tilsvarende». Ordlyden kan tale for at fristen først begynner å 
løpe fra det tidspunkt totalentreprenøren har mottatt det komplette prosjekteringsmaterialet. 
Hensynet til effektivitet i kontraktsforholdet taler på den annen side for at fristen begynner å 
løpe fra det tidspunkt totalentreprenøren har tilstrekkelig grunnlag til å foreta en forsvarlig 
vurdering. Dette må antakeligvis også være løsningen. Totalentreprenøren vil nok i mange 
tilfeller likevel ikke ha tilstrekkelig grunnlag til å foreta en forsvarlig gjennomgang, før han 
har det komplette prosjekteringsmaterialet.  
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Adgangen til å gjennomgå prosjekteringsmaterialet gir mulighet til å avdekke feil og svakhe-
ter ved forprosjektet i en tidlig fase av byggeprosjektet. Selv om det vil kunne være kostnads-
krevende å omprosjektere, vil det ofte være mye dyrere å gjøre om når byggeprosjektet allere-
de er i gang.   
 
Innledningsvis kan det også spørres om hvilke krav som stilles til totalentreprenørens gjen-
nomgang. Totalentreprenørens rett til å gjennomgå materialet følger av NS 8407 punkt 24.2.2 
første ledd første punktum. Det følger av ordlyden at «[t]otalentreprenøren har en frist til å 
gjennomgå materialet.» 
 
Etter ordlyden stilles det ikke eksplisitte krav til totalentreprenørens gjennomgang av bygg-
herrens materiale. Det ligger imidlertid et sterkt insentiv for totalentreprenøren til å være 
grundig, i det at han blir sittende med risikoen for feil og/eller svikt han ikke oppdager og 
varsler.  
 
Hvor grundig totalentreprenøren velger å være har betydning for unntaket for uriktige opplys-
ninger. Dette er drøftet ovenfor i kapittel 3.4.2.3. 
 
I det følgende drøftes kravet til totalentreprenørens varsel (kapittel 3.6.2) og kravet til bygg-
herrens svar på totalentreprenørens varsel (kapittel 3.6.3). Deretter drøftes hvilken betydning 
det får for risikofordelingen mellom partene dersom byggherren pålegger totalentreprenøren 
en ny løsning eller opprettholder den løsningen totalentreprenøren har varslet (kapittel 3.6.4). 
Endelig drøftes virkningene av manglende overholdelse av varslingsreglene (kapittel 3.6.5). 
 
3.6.2 Varsel og krav til varselets innhold 
Spørsmålet er hvilke forhold totalentreprenøren skal varsle byggherren om og hvilke krav 
som stilles til varselets innhold.  
 
Dersom totalentreprenøren ved sin gjennomgang av byggherrens prosjekteringsmateriale fin-
ner forhold han mener ikke vil lede til oppfyllelse av de krav til bygget eller anlegget som 
følger av punkt 14, skal han varsle byggherren om dette innen fristens utløp jf. NS 8407 punkt 
24.2.2 annet ledd første punktum. Det følger av annet ledd annet punktum at varselet skal 
«presisere hvilke forhold det dreier seg om og behovet for endringer».  
 
NS 8407 punkt 14 stiller en rekke krav til kontraktsgjenstanden. Viktigst er nok punkt 14.1 
om de avtalte krav til kontraktsgjenstanden. Dette vil være byggherrens spesifikasjoner på det 




Omfanget av totalentreprenørens varslingsplikt begrenser seg til forhold ved byggherrens valg 
av løsninger og annen prosjektering som ikke vil lede til oppfyllelse av de krav kontrakten 
stiller til kontraktsgjenstanden jf. punkt 14.
57
 Totalentreprenøren skal dermed ikke foreta noen 
godhets- eller hensiktsmessighetsvurdering av de løsningene byggherren ønsker. For eksem-
pel; dersom byggherren har gitt anvisning på en utførelse som er kostbar, hvor en billigere 
løsning vil være fullgod i forhold til kontraktens krav for øvrig, foreligger ingen varslingsplikt 
for totalentreprenøren. Dette har imidlertid en side til reglene om totalentreprenørens veiled-
ningsplikt, jf. NS 8407 punkt 16.2.  
 
Etter annet ledd skal totalentreprenøren «presisere hvilke forhold det gjelder» og «behovet for 
endringer». Det innebærer for det første at totalentreprenøren må kunne vise til det eller de 
forhold ved prosjekteringsmaterialet som ikke vil lede til kontraktsoppfyllelse. En naturlig 
forståelse av ordlyden taler for det kreves en klar angivelse av hva feilen består i. Han kan 
eksempelvis ikke gjøre en generell henvisning til et kapittel.
58
 Videre synes ordlyden å inne-
bære at han må foreta en konkret vurdering og gi en begrunnelse av hvorfor det enkelte for-
holdet må endres. Dette vil ofte kunne fordre slik særlig fagkunnskap som nevnt i kapittel 3.3. 
Ofte vil ikke totalentreprenøren besitte slik kompetanse. Den må hentes eksternt, noe som ofte 
kan være kostbart for totalentreprenøren.  
 
I totalentrepriser er det totalentreprenøren som skal prosjektere det vesentligste av kontrakts-
gjenstanden. Totalentreprenøren vil i de aller fleste tilfeller ha behov for å hente inn eksterne 
rådgivere til å bistå med hans prosjekteringsforpliktelse. Det synes naturlig at totalentreprenø-
ren benytter de samme rådgivere til å gjennomgå forprosjektet som til å forestå selve hoved-
prosjekteringen. Dette kan redusere den kostnadsmessige belastningen for totalentreprenøren. 
Dessuten vil totalentreprenøren i utgangspunktet ha mulighet til å prise inn kostnader til gjen-
nomgangen i sitt tilbud.  
 
Bestemmelsen oppstiller ingen plikt for totalentreprenøren til å komme med et alternativt løs-
ningsforslag. Det kan imidlertid tenkes at totalentreprenøren som en del av beskrivelsen av 
behovet for endring, peker på alternative løsninger. 
 
Dersom totalentreprenøren kommer med alternative løsninger er det løsninger og prosjekte-
ring han har risikoen for, jf. funksjonsfordelingsprinsippet.  
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3.6.3 Byggherrens svar på varsel 
Når byggherren mottar varsel fra totalentreprenøren, skal han «uten ugrunnet opphold» svare 
på varselet og gi totalentreprenøren «beskjed om hvordan han [totalentreprenøren] skal for-
holde seg», jf. NS 8407 punkt 24.2.2. tredje ledd første punktum. Dette reiser to spørsmål. For 
det første hvor lang byggherrens frist er og for det andre hvilke krav som stilles til svarets 
innhold.  
 
En naturlig forståelse av «uten ugrunnet opphold» taler for at byggherren må kunne gi en til-
fredsstillende begrunnelse for den tid som har gått med til å utarbeide svaret på totalentrepre-
nørens varsel.  
 
I vurderingen av hvor lang tid byggherren har på å svare totalentreprenøren må det legges til 
grunn at byggherren må få tid til å vurdere både om det foreligger en feil og hvordan han øns-
ker at totalentreprenøren skal forholde seg.
59
 I større entrepriseprosjekter kan det være nød-
vendig for byggherren å konsultere sine rådgivere ved vurderingen av totalentreprenørens 
varsel for å kunne foreta en forsvarlig vurdering. Den tiden som går med til dette må ligge 
innenfor byggherrens frist.  
 
Et særlig spørsmål som kan reises er om det i byggherrens svarfrist også må ligge tid til bygg-
herrens egen omprosjektering. Ordlyden «(…) gi beskjed om hvordan totalentreprenøren skal 
forholde seg», taler for at dette ikke er tilfelle. I byggherrens svar til totalentreprenøren bør 
han gi beskjed om han ønsker om å prosjektere selv, eventuelt pålegge totalentreprenøren den 
opprinnelige løsningen eller ønsker at totalentreprenøren prosjekterer en ny løsning. 
 
En slik forståelse av ordlyden har videre støtte i den alminnelige lojalitetsplikten i kontrakts-
forhold, jf. også standarden punkt 3.  
 
Etter dette må det være klart at dersom byggherren ønsker å prosjektere en ny løsning selv 
strekkes ikke svarfristen til denne er ferdig utarbeidet, men byggherren må gi totalentreprenø-
ren melding om dette valget uten ugrunnet opphold.  
 
Når det gjelder spørsmålet om hvilke krav som stilles til svarets innhold, synes det etter ord-
lyden å stilles mindre omfattende krav enn til totalentreprenørens varsel. Byggherren skal gi 
totalentreprenøren beskjed om hvordan han skal forholde seg. Etter ordlyden må det være 
tilstrekkelig at byggherren informerer totalentreprenøren om hvilken løsning han ønsker. Det 
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  Nortvedt (2013) s. 354. 
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vil si om han ønsker å opprettholde den varslede løsningen, om han ønsker å omprosjektere 
selv eller om han ønsker at totalentreprenøren skal prosjektere en ny løsning.  
 
3.6.4 Risikofordelingen når byggherren pålegger totalentreprenøren en ny løsning 
eller opprettholder den foreliggende 
Ved totalentreprenørens varsel har byggherren tre alternativer. Han kan fastholde sin opprin-
nelige prosjektering eller løsning, han kan pålegge totalentreprenøren en ny løsning eller ny 
prosjektering eller han kan vedta et forslag totalentreprenøren har fremsatt.  
 
Dette reiser spørsmål om hvilke følger de ulike alternativene får for risikofordelingen. Det 
følger av standardens punkt 24.2.2 tredje ledd andre og tredje punktum at dersom byggherren 
fastholder sin opprinnelige anvisning eller kommer med ny prosjektering eller løsning han 
selv har utarbeidet, bærer han også selv risikoen for disse valgene.  
 
For disse delene av forprosjektet går ikke risikoen over på totalentreprenøren. Dersom bygg-
herren velger å gå for et løsningsforslag som totalentreprenøren har fremsatt i forbindelse med 
varselet følger det av funksjonsfordelingsprinsippet at totalentreprenøren blir sittende med 
risikoen for sin løsning.  
 
En særlig problemstilling kan oppstå der byggherren velger å fastholde sin opprinnelige løs-
ning eller pålegger en ny, og dette fører til svikt i andre løsninger eller prosjektering totalen-
treprenøren har overtatt risikoen for. Spørsmålet er om byggherren har risikoen for «ringvirk-
ningene» av sine løsningsvalg.  
 
Dette er et spørsmål om redigeringssvikt. Der byggherrens «nye» prosjektering ikke er foren-
lig med allerede utført prosjektering, vil dette være en form for redigeringssvikt. Risikoen for 
dette vil da ligge hos byggherren.  
 
Dersom byggherrens svar innebærer en endring, skal han utstede en endringsordre etter NS 
8407 punkt 31.3 jf. punkt 24.2.2 fjerde ledd første punktum. Etter annet punktum må totalen-
treprenøren varsle byggherren etter standardens punkt 32.2 dersom han mener byggherrens 
svar innebærer en endring, men det ikke blir utstedt endringsordre.  
 
 
3.6.5 Virkningene av manglende overholdelse av varslingsreglene 
Det følger av drøftelsene ovenfor at dersom byggherren mottar varsel fra totalentreprenøren 
og deretter pålegger ham en ny løsning eller fastholder den gamle, blir byggherren sittende 
med risikoen for dette. Dette følger NS 8407 punkt 24.2.2 tredje ledd. Motsetningsvis vil to-
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talentreprenøren bli sittende med risikoen for svikt i byggherrens prosjektering dersom han 
ikke varsler svikten innen fristen. 
  
Den fristen partene har avtalt eller den deklaratoriske fem-ukers-fristen som standarden opp-
stiller er preklusiv. Dersom totalentreprenøren ikke varsler en svikt innen denne fristen, taper 
han retten til senere å gjøre den gjeldende. Han vil dermed ikke ha krav på vederlagsjustering 
eller fristforlengelse for de konsekvenser svikten har på byggeprosjektet. Byggherren vil på 
sin side kunne kreve dagmulkt eller gjøre mangelsansvar gjeldende overfor totalentreprenø-
ren. 
 
At fristene er preklusive kan i enkelte tilfeller slå noe urimelig ut overfor totalentreprenøren. 
Han er imidlertid avhjulpet ved den regressadgangen som følger av NS 8407 punkt 24.2.1 
tredje ledd.  
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4 Begrensninger i risikooverføringen 
4.1 Innledning og problemstilling  
I det foregående er omfanget av avtalt risikoovergang og de begrensninger som følger av 
standarden drøftet. Spørsmålet i det følgende er om og eventuelt i hvilken utstrekning også 
bakgrunnsretten eller andre forhold oppstiller begrensninger i risikooverføringen.   
 
Det er særlig to forhold som kan tenkes å oppstille begrensninger i risikooverføringen. For det 
første kan forutsetningene protokollen oppstiller tenkes å medføre begrensninger. For det 
andre kan det reises spørsmål om det gjelder en begrensning for «vesentlig svikt» i prosjekte-
ringsmaterialet. 
 
4.2 Forutsetningene i protokollen 
Spørsmålet er om forutsetningene protokollen oppstiller for avtalt risikoovergang kan begren-
se omfanget av risikooverføringen.  
 
I protokollen til NS 8407 er det gitt følgende kommentar til punkt 24.2: 
 
«Etter standardens 24.2 kan det avtales at totalentreprenøren skal overta risikoen for 
byggherrens prosjektering. Komiteens medlemmer er enige om at denne unntaksregelen 
kun skal benyttes i tilfeller hvor totalentreprenøren vil ha mulighet til å håndtere den ri-
sikoen han påtar seg. Dette vil i de fleste tilfeller innebære at det vesentligste av pro-
sjekteringen skal gjenstå på tidspunktet for innhenting av tilbud. Det vesentligste av 
prosjekteringen anses normalt å gjenstå ved avsluttet forprosjekt eller ved at det er utført 
nødvendig prosjektering til å søke om rammetillatelse. Forholdene ved kontraktsinngå-
elsen kan også tilsi at overføring av risiko kan avtales hvor prosjekteringen har kommet 
lengre, eksempelvis hvor totalentreprenøren gjennom forhandlinger har fått god innsikt i 
prosjekteringen han overtar risikoen for.» 
 
Problemstillingen er om byggherren likevel blir sittende med risikoen for prosjektering som 
har kommet vesentlig lenger enn det typiske «forprosjektstadiet», eller på annen måte medfø-
rer at totalentreprenøren ikke kan håndtere risikoøkningen.  
 
Utgangspunktet er prinsippet om avtalefrihet. Byggherren og totalentreprenøren står fritt til å 
avtale risikoovergang uavhengig av hvor omfattende byggherrens prosjektering er. Spørsmå-
let blir dermed om protokollen begrenser partenes avtalefrihet ved avtalt risikoovergang etter 




Det har tidligere ikke vært utarbeidet protokoller til bygge- og anleggsstandardene. I petrole-
umskontrakter har dette vært vanlig en god stund.
60
 Den rettslige betydningen av bestemmel-




I innledningen til protokollen til NS 8407, uttales det at den enkelte kontrakt ikke blir ugyldig 
dersom partene avtaler bestemmelser som avviker fra de rammene protokollen trekker opp. 
Det uttales imidlertid «(…) at slike avvik vil kunne være illojale i forhold til de forutsetninger 
standarden bygger på og som ligger til grunn for balanseringen av de løsninger den angir». 
Hva som ligger i denne uttalelsen er usikkert. Det må likevel være klart at rammene protokol-
len trekker opp kan være relevante momenter i en urimelighetsvurdering. 
 
Uttalelsen i innledningen om at overskridelse av protokollens rammer for bruken av standar-
den ikke medfører ugyldighet må innebære at forutsetningene som oppstilles i kommentaren 
til punkt 24.2 ikke kan tjene som selvstendige begrensninger i risikooverføringen. De vil 
imidlertid kunne tjene som viktige momenter ved en urimelighetsvurdering etter avtaleloven § 
36.  
 
4.3 «Vesentlig avvik» – vesentlig svikt i prosjekteringsmaterialet 
Spørsmålet er om det gjelder et unntak for avtalt risikoovergang der det er gjort vesentlige feil 
i prosjekteringen. Enten at selve prosjekteringen er uriktig eller at de opplysningene den byg-
ger på avviker vesentlig fra de faktiske forhold.  
 
For den typen forpliktelser punkt 24.2 gjelder synes det mer naturlig å bruke terminologien 
«vesentlig svikt». Dette endrer ikke regelens innhold, men gjør drøftelsen mindre kunstig. 
 
Problemstillingen har sin praktiske bakgrunn i at selv om totalentreprenøren er gitt en regress-
adgang hos den prosjekterende, vil det som oftest være nokså restriktive ansvarsbegrensninger 
i prosjekteringskontrakten. Disse vil totalentreprenøren være bundet av i samme utstrekning 
som byggherren. Ved vesentlig svikt kan det oppstå tap for totalentreprenøren som det synes 
lite rimelig at han blir sittende med.  
 
I NS 8407 punkt 23.2 er det åpnet for at risikoen for grunnforholdene kan overføres til total-
entreprenøren. Her er det imidlertid inntatt en begrensning i risikooverføringen. Byggherren 
blir etter punkt 23.2 første ledd likevel sittende med risikoen for grunnforholdene dersom de 
«(…) avviker vesentlig fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med (…)». Be-
                                                 
60
  Kaasen (2006) s. 31. 
61
  Kaasen (2006) s. 32. 
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stemmelsen synes å bygge på det entrepriserettslige prinsipp om at totalentreprenøren må 
kunne basere sin kalkyle på at de tall og beregninger som han skal legge til grunn for kalky-
len, i det vesentlige reflekterer de faktiske forhold. Prinsippet ble blant annet lagt til grunn i 
voldgiftsavgjørelsen inntatt i Rt. 1955 s. 120. 
 
Saken gjaldt blant annet spørsmål om entreprenøren hadde krav på godtgjørelse for merforbruk av sprengstoff og 
bor som følge av at fjellet var hardt og vanskelig å sprenge. Byggherren hadde anført at risikoen for fjellets 
sprengbarhet lå hos entreprenøren. Voldgiftsretten var ikke enig dette og fremholdt at «[e]t anbud må antas å 
være basert på en objektivt sett forsvarlig vurdering av fjellets bor- og sprengbarhet. Viser det seg at fjellet er 
vesentlig vanskeligere enn det på forhånd måtte antas, må entreprenøren etter rettens mening ha krav på til-
legg.» Voldgiftsretten mente at ikke ethvert avvik fra vurderingen ga krav på tillegg, men at «[a]vvikelsen må 
være så vidt betydelig at den kan sies å kullkaste en forsvarlig kalkyle.» 
 
Prinsippet synes å springe ut av den alminnelige obligasjonsrettslige regel om at «som den 
er»-forbehold begrenses ved et unntak for vesentlig avvik. «Som den er»-forbehold, er i reali-
teten en overføring av risiko for skjulte mangler fra selger til kjøper. I avhendingslova kom-
mer regelen til uttrykk ved at det likevel foreligger en mangel dersom eiendommen er i «(…) 
vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og 
tilhøva elles». (min utheving). 
 
Hagstrøm gir uttrykk for at det prinsippet bestemmelsen i avhendingsloven bygger på, også 
må gjelde på uregulerte områder.
62
 Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, og bestem-
melsen i standarden punkt 23.2 må anses som et utslag av dette.  
 
Spørsmålet blir etter dette om prinsippet som punkt 23.2 bygger på får anvendelse på punkt 
24.2. Det er altså spørsmål om å utfylle kontrakten med bakgrunnsrett. Dersom det er tilfelle, 
blir byggherren sittende med risikoen for «vesentlig svikt» i det prosjekteringsmaterialet han 
overfører risikoen for. Spørsmålet må besvares på bakgrunn av om kontrakten uttømmende 
regulerer det spørsmål som har oppstått.
63
 Dersom bestemmelsen i standarden uttømmende 
regulerer risikofordelingen ved avtalt risikoovergang, er det ikke behov for å utfylle standar-
den med bakgrunnsrett.  
 
Utgangspunktet må tas i ordlyden. Til forskjell fra bestemmelsen om grunnforhold er det ikke 
gjort unntak for vesentlig avvik/svikt i prosjekteringsmaterialet i punkt 24.2. Ordlyden i de to 
bestemmelsene taler dermed for at standarden punkt 24.2 uttømmende regulerer virkningen av 
risikoovergangen. Det taler mot at punkt 24.2 må utfylles med en «vesentlig svikt»-
begrensning. Ordlyden veier tungt ved tolkningen av standardkontrakter. Dersom man hadde 
                                                 
62
  Hagstrøm (2011) s. 342. 
63
  Hov (1993) s. 96 og Haaskjold (2013) s. 346. 
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ønsket at begrensningen også skulle gjelde for avtalt risikoovergang, ville det vært naturlig å 
innta en tilsvarende bestemmelse som i punkt 23.2. Etter ordlyden synes det i utgangspunktet 
ikke å være plass til en slik begrensning. 
 
I det følgende drøftes om rettspraksis eller formål og hensyn bak bestemmelsen om avtalt 
risikoovergang likevel kan hjemle en «vesentlig svikt»-begrensning.  
 
I Rt. 2010 s. 1345 er prinsippet tilsynelatende anvendt på et tilfelle der risikoen for feil i fak-
tiske opplysninger byggherren hadde gitt ble overført til entreprenøren ved at byggherren tok 
forbehold om opplysningenes riktighet.  
 
Saken gjaldt krav om tilleggsvederlag for merkostnader ved forhøyet saltforbruk i forbindelse 
med snørydding av vei. I anbudsgrunnlaget var det inntatt et dokument som oppga gjennom-
snittlig saltforbruk for de tidligere årene. Det faktiske saltforbruket ble vesentlig høyere. Høy-
esterett la til grunn at deler av avviket skyldtes at tallopplysningene i anbudsdokumentene var 
beheftet med vesentlige feil som følge av underrapportering av det tidligere saltforbruket.  
 
Kontraktsforholdet ble regulert av NS 3430, forgjengeren til NS 8405.
64
 Etter den standarden 
partene brukte hadde entreprenøren krav på å få dekket utgifter som han ble påført som en 
følge av feil eller uoverensstemmelser i dokumenter som byggherren hadde levert, og andre 




Vegvesenets skjema med opplysninger om tidligere gjennomsnittlig saltforbruk var gjort til en 
del av kontraktsdokumentene. Etter NS 3430 hadde byggherren risikoen for dokumenter han 
leverer og dermed også innholdet i disse. Det er videre et alminnelig prinsipp at den som gir 
opplysninger om sin ytelse i et kontraktsforhold har risikoen for at disse opplysningene stem-
mer. Vegvesenet (byggherren) hadde imidlertid tatt relativt omfattende forbehold om opplys-
ningenes riktighet. I realiteten ble dermed byggherrens risiko for opplysninger han gir over-
ført til entreprenøren. Det er altså tale om en overføring av risiko for opplysninger som er en 
del av anbuds- eller tilbudsgrunnlaget.  
 
Som en følge av forbeholdene mente vegvesenet at entreprenøren hadde risikoen for avviket 
som skyldtes svikt i tallmaterialet.  
 
                                                 
64
  Dommens premiss 10. 
65
  Dommens premiss 55. 
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Høyesterett mente at vegvesenets forbehold bare kunne dekke mindre vesentlige feil i tallma-
terialet og konkluderte slik: 
 
«Når anbudsgrunnlaget er beheftet med så vesentlige feil som her, finner jeg at staten 









Til forskjell fra NS 8407 punkt 24.2 var forbeholdet byggherren hadde tatt i saken en form for 
individuelt utformet risikooverføring. Det kan anføres at forbeholdet ikke var like veloverveid 
og at det ikke ivaretok hensynet til begge parter i samme utstrekning som standardens be-
stemmelse, og at det derfor var behov for å utfylle klausulen med bakgrunnsrett.   
 
Hensynet til balanse i kontraktsforholdet taler for at det bør gjelde en begrensning for vesent-
lig svikt i byggherrens prosjekteringsmateriale. Avtalt risikoovergang medfører en betydelig 
skjevhet i kontraktsforholdet. En begrensning for vesentlig svikt vil kunne kompensere for 
den ubalansen i kontraktsforholdet ordningen medfører. Imidlertid må listen ligge høyt, ellers 
kan ordningen med avtalt risikoovergang lett bli uthulet.   
 
Et annet forhold som også taler for at standarden uttømmende regulerer spørsmålet er punkt 
24.2.2. Totalentreprenøren er gitt en frist til å gjennomgå og varsle om forhold ved byggher-
rens prosjektering som ikke vil lede til kontraktsoppfyllelse. Det kan tenkes at bakgrunnen for 
regelen blant annet er at ved en forsvarlig gjennomgang av byggherrens prosjekteringsmateri-
ale, vil de mest vesentlige feilene lukes bort. Sammen med regressmuligheten kan det tenkes 
at det da ikke er behov for en begrensning i risikoovergangen for vesentlig svikt.  
 
Dette kan også dels forankres i de synspunktene som synes å ligge til grunn for domstolenes 
motvillighet til å opprettholde ansvarsfraskrivelser som fratar betydningsfulle kontraktsbrudd 
virkning.
68
 Hagstrøm fremholder at «(…) om misligholdet er betydningsfullt, enten på grunn 
av skyldgraden eller på grunn av omfanget av misligholdet, kan hele formålet med kontrakten 
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  Dommens premiss 56. 
67
  Dommens premiss 51. 
68
  Hagstrøm (2011) s. 654. 
69
  Hagstrøm (2011) s. 658. 
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Ved avtalt risikoovergang er totalentreprenøren gitt en rett til å tre inn i byggherrens krav mot 
den prosjekterende. Selv om ansvarsbegrensningene i standardkontraktene for prosjekterings-
oppdrag er ganske omfattende, er totalentreprenøren gitt en dekningsmulighet for sine tap.
70
 
Videre følger det av NS 8401 punkt 13.3 fjerde ledd at ansvarsbegrensningene ikke gjelder 
ved grov uaktsomhet eller forsett. Ettersom totalentreprenøren trer inn i byggherrens krav mot 
den prosjekterende etter NS 8407 punkt 24.2.1 tredje ledd, vil dette gjelde tilsvarende for to-
talentreprenørens krav.  
 
Selv om avtalt risikoovergang som sådan er en relativt allment avfattet ansvarsfraskrivelse, vil 
ikke betydningsfulle kontraktsbrudd være uten virkning. Totalentreprenøren vil ha deknings-
mulighet hos den prosjekterende. 
 
Dersom man skulle åpnet for å utfylle kontrakten med en «vesentlig svikt»-begrensning, vil 
man samtidig også åpne for vanskelige grensespørsmål om hva som er å anse for vesentlig 
svikt. Det vil åpne for at totalentreprenørene kan reise sak i det enkelte tilfellet for å få prøvd 
hva som er å anse for vesentlig svikt i det enkelte tilfelle. Å åpne for flere rettstvister er lite 
gunstig i et samfunnsøkonomisk perspektiv og strider mot et av formålene bak ordningen med 
avtalt risikoovergang. 
 
Ikke å ha en begrensning for vesentlig svikt, skaper også effektivitet i det kontraktsforholdet. 
Det er de samme betraktninger som gjør seg gjeldende her som i avsnittet over. 
 
De lege lata må konklusjonen etter dette bli at standarden uttømmende regulerer risikooverfø-
ringen og at det ikke er plass for en «vesentlig svikt»-begrensning. De lege ferenda kan det 
reises spørsmål om dette er den beste løsningen.  
 
De lege ferenda taler flere forhold for at det bør gjelde en «vesentlig svikt»-begrensning ved 
avtalt risikoovergang. For det første, hensynet til bakgrunnsretten. Avtalt risikoovergang er en 
form for risikooverføring som har likhetstrekk med «som den er»-forbehold. Å utfylle NS 
8407 punkt 24.2 med en «vesentlig svikt»-begrensning vil bringe bestemmelsen mer i over-
ensstemmelse med bakgrunnsretten.  
 
Forutsetningene protokollen oppstiller synes også å kunne støtte oppunder en slik begrens-
ning. En viktig forutsetning for avtalt risikoovergang er at totalentreprenøren skal kunne 
håndtere den risikoen han påtar seg.
71
 Den eventuelle risikopremien totalentreprenøren inn-
                                                 
70
  Ansvarsbegrensningene i NS 8401 er på henholdsvis 60 G for ansvar som ikke er omfattet av forsikrings-
plikten, og 150 G, for ansvar som er omfattet av forsikringsplikten etter NS 8401 punkt 7.2. 
71
  Protokollen til NS 8407. 
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kalkulerer i sitt tilbud må antas å bygge på at prosjekteringen i det vesentlige er feilfri, men at 
det likevel regnes med en sikkerhetsmargin. Vesentlig svikt vil totalentreprenøren sjelden 
kunne forventes å innkalkulere. Ved vesentlig svikt kan dermed risikoen bli uhåndterbar. 
 
Det foreligger videre svært mange usikkerhetsmomenter så tidlig i byggeprosjektet som ved 
kontraktsinngåelsen. Selv om totalentreprenøren har anledning til å gjennomgå prosjekte-
ringsmaterialet og varsle om feil er det ikke nødvendigvis slik at det vil være mulig å avdekke 
alle feil så tidlig, heller ikke vesentlige feil. At totalentreprenøren skal bære risikoen for ve-
sentlig svikt i byggherrens prosjekteringsmateriale kan dermed i enkelte tilfeller fremstå vil-
kårlig.  
 
Endelig og i forlengelsen av avsnittet over har avtalt risikoovergang flere likhetstrekk med 
overføring av risiko for grunnforhold. Særlig det forhold at det foreligger mange usikkerhets-
momenter ved kontraktsinngåelsen. Potensialet for svikt og økonomisk tap er stort og det sy-
nes lite naturlig at det skal gjelde en slik begrensning for overføring av risiko for grunnfor-





5 Avsluttende bemerkninger 
Ordningen med avtalt risikoovergang fører til en skjevhet i kontraktsforholdet. Ved at stan-
darden nå regulerer avtalt risikoovergang er muligheten for risikooverføring blitt mer synlig 
enn den var tidligere. Det kan føre til en uheldig økning i antallet tilfeller hvor byggherrens 
prosjekteringsrisiko overføres til totalentreprenøren.  
 
Dersom det skulle bli «vanlig» å avtale risikoovergang vil det igjen kunne føre til at totalen-
treprenørenes mulighet til å foreta en reell prising av risikoøkningen svekkes. En vesentlig del 
av konkurransen ved anbudskonkurranser er nettopp pris. Dersom totalentreprenørene kutter i 
risikopremien svekkes evnen til å håndtere de økonomiske følgene av svikt i forprosjektet 
tilsvarende. Dette kan være uheldig. 
 
Prinsippet om avtalefrihet står imidlertid sterkt, og for å unngå uheldige følger av individuelt 
forfattede risikooverføringsklausuler kan det være behov for en standardregulering.  
 
Foreløpig ser det ikke ut til å være avgjort saker hvor avtalt risikoovergang etter punkt 24.2 er 
tvistetema. NS 8407 er relativt ny og det kan gå noe tid før man kan ta stilling til om regule-
ringen av avtalt risikoovergang er hensiktsmessig. I praksis skjer risikooverføring i stor ut-
strekning og antallet tilfeller ser ut til å øke.
72
 Det kan tyde på at standardreguleringen har 
gjort det enklere å overføre risikoen for byggherrens prosjektering til totalentreprenøren. 
 
I protokollens kommentar til punkt 24.2 synes det å ligge en klar oppfordring til partene om å 
holde seg til hovedregelen om at risikoen følger funksjonsfordelingen. Samtidig ligger det en 
erkjennelse av nødvendigheten av å kunne tilpasse kontrakten til partenes ulike behov. Der-
som byggherren har et behov for å overføre risikoen for sin prosjektering er det klart at det 
bare bør gjøres innen for de rammene protokollen trekker opp.  
                                                 
72






Barbo (1990) Barbo, Jan Einar. Totalentreprise – særlig om totalentreprenørens 
prosjekteringsrisiko. Oslo, 1990. 
Bergsåker (2011) Bergsåker, Trygve. Pengekravsrett. 2. utgave. Oslo, 2011. 
Giverholt (2012) Giverholt, Heikki, Hans-Jørgen Arvesen og Karl Marthinussen. NS 
8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentreprise med 
kommentarer. Oslo, 2012. 
Haaskjold (2013) Haaskjold, Erlend. Kontraktsforpliktelser. 2. utgave. Oslo, 2013. 
Hagstrøm (1997) Hagstrøm, Viggo. Entrepriserett – Utvalgte emner. Oslo, 1997. 
Hagstrøm (2011) Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. 2. utgave. Oslo, 2011. 
Hagstrøm (2014) Hagstrøm, Viggo og Herman Bruserud. Entrepriserett. Oslo, 2014.  
Hov (1993) Hov, Jo. Avtalerett. 3. utgave. Oslo, 1993.  
Høgberg (2006) Høgberg. Alf Petter. Kontraktstolkning: særlig om tolkningsstiler 
ved fortolkning av skriftlige kontrakter. Oslo, 2006. 
Kaasen (2006) Kaasen, Knut. Petroleumskontrakter med kommentarer til NF 05 og 
NTK 05. Oslo, 2006. 
Nazarian (2007) Nazarian, Henriette. Lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Oslo, 2007. 
Nortvedt (2013)  Nordtvedt, Henning … [et al.]. NS 8407 Kommentarutgave. Oslo, 
2013 
Sandvik (1966) Snadvik, Tore. Entreprenørrisiskoen. Oslo, 1966. 
Tørum (2007) Tørum, Amund Bjøranger. Direktekrav særlig om direktekrav ved 
kjøp, tilvirkning og entreprise: formuerettslige analyser i kompara-
tiv belysning. Oslo, 2007.   
Vesterheim (2012) Vesterheim, Svanhild. Overtakelse av prosjekteringsrisiko med sær-
lig vekt på tolkning, utfylling og revisjon av klausuler som overfører 
risikoen for byggherrens prosjektering i totalentreprisekontrakter. 






Rt. 1917 s. 673. 
Rt. 1968 s. 783. 
Rt. 1988 s. 7 
Rt. 1994 s. 1430 
Rt. 1998 s. 656 
Rt. 2010 s. 961. 
Rt. 2010 s. 1345. 







6.2.3 Voldgiftsrettavgjørelser  
Rt. 1955 s. 120. 
 
6.3 Uttalelser fra Byggebransjens Faglig Juridiske Råd 
BFJR sak 585 (2006). 
 
6.4 Lover 
Kjøpsloven  Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp. 
Avhendingslova Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom. 
 
6.5 Standardkontrakter 
NS 3430:1994 – Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbei-
der 
NS 3431:1994 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
NS 3450:2014 – Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold 
NS 8401:2010 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag 
NS 8405:2008 – Norsk bygge- og anleggskontrakt 
NS 8407:2011 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
 
6.6 Artikler 
Homleid Ådne. Reagerer på offentlig risikofraskrivelse. Reportasje i Byggeindustrien nr. 18 – 
2014. 
